| | BAŞLIK | Başlama Tarihi | Bitirme Tarihi | 1. ÇEYREK | | | 2. ÇEYREK | | | 3. ÇEYREK | | | 4. ÇEYREK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ İSTANBUL SONUÇ ODAKLI PROGRAMI | İstanbul Uluslararası Girişimcilik Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması | 1.1 | 31.3 | | | | | | | | | | | | |
| | İstanbul Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı Lansman Toplantısı | 1.4 | 30.6 | | | | | | | | | | | | |
| | Teknogirişim Etkileşim Haritasının Çıkarılması | 1.4 | 30.6 | | | | | | | | | | | | |
| | Küresel Girişimcilik Endekslerine ve Veri-Analiz Platformlarına Üyelik ve Veri Temini | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Tecrübe Paylaşım Etkinliği | 1.4 | 30.6 | | | | | | | | | | | | |
| | İstanbul Girişimcilik Yönetişim Platformunun Kurulması | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Girişim Değişim Programlarının Uygulanması | 1.4 | 30.6 | | | | | | | | | | | | |
| | "Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul" Tanıtımı | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Yurt Dışı Girişimcilik Etkinliklerine "İSTANBUL" Markası Altında Toplu Katılım Sağlanması | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | İstanbul Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Sağlanması | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Fizibilite Destekleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Güdümlü Projesi | 1.1 | 30.6 | | | | | | | | | | | | |
| | INNOGATE: İnovatif Teknoloji Firmalarının Uluslararası Pazara Girişini Hızlandırma ve Rekabet Altyapılarını Destekleme Programı Güdümlü Projesi | 1.7 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| YENİLİKÇİ İSTANBUL SONUÇ ODAKLI PROGRAMI | Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi Analizi | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Teknoloji Geliştirme ve Transferi Platformu | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Fizibilite Destekleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | İstanbul Living Lab Deneyim Merkezi Güdümlü Projesi | 1.1 | 30.6 | | | | | | | | | | | | |
| | Türkiye Açık Kaynak Platformu Güdümlü Projesi | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| YARATICI ENDÜSTRİLER SONUÇ ODAKLI PROGRAMI | Yaratıcı Ekonomi Verilerinin Kapsam ve Kalitesinin Geliştirilmesi | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | İstanbul Tasarım Raporu | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Tasarım Alanında Başarılı Yurt Dışı Örneklerinin İncelemesi | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | İstanbul'da Tasarım Temelli Etkinliklerin Düzenlenmesi | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 Yılı İSTKA-AHRC Yaratıcı Endüstriler Ortak Mali Destek Programı | 1.7 | 30.9 | | | | | | | | | | | | |
| | Fizibilite Destekleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| ÇOCUKLAR VE GENÇLER SONUÇ ODAKLI PROGRAMI | Çocuklar ve Gençlerde Yaratıcılığı Etkileyen Unsurlar | 1.1 | 30.6 | | | | | | | | | | | | |
| | Geleceğin Öncelikli Becerileri ve Meslekleri Analizi | 1.4 | 30.9 | | | | | | | | | | | | |
| | Çocuklar ve Gençlerde Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Girişimcilik Strateji Belgesi | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programları Etki Analizi | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Fizibilite Destekleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |

| | BAŞLIK | Başlama Tarihi | Bitirme Tarihi | 1. ÇEYREK | | | 2. ÇEYREK | | | 3. ÇEYREK | | | 4. ÇEYREK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| KURUMSAL DÖNÜŞÜM SONUÇ ODAKLI PROGRAMI | Proje Değerlendirilmesi ve Etki Analiizi | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Kalkınma Ajansları ile İşbirliği ve Yürütülecek Ortak Çalışmalar | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Mali ve Teknik Destek Programı Yürüten Kurumlarla İşbirliği | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Uluslararası Kurum ve Kuruluşarla İşbirliği | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | İnsan Kaynakları Faaliyetleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Medya Görünürlüğü ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Medya Taraması ve Raporlaması | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Sosyal Medya İletişim Yönetimi | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Ajansın Tanıtımına İlişkin Etkinlikler | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Proje Tanıtım Faaliyetleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Yönetim ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Denetim Faaliyetleri | 1.1 | 31.3 | | | | | | | | | | | | |
| | Hukuk İşleri ile İlgili Faaliyetler | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Bilgi ve Belge Yönetimi ile Bilişim Altyapısı Kapsamındaki Faaliyetler | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Destek Hizmetleri ve İhtiyaçlarının Karşılanması | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Proje Destekleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | 2014-2023 İstanbul Bölge Planı'nın Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Bölge Planı İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Güdümlü Proje Destekleri İzleme Ziyaretleri ve Ödemeler | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| YEREL KALKINMA FIRSATLARI | Yatırım Teşvik Faaliyetleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | İşbirlikleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Yatırım Tanıtım Etkinlikleri ve Eğitimler | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Bölgenin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin Uygulanması ve Güncellenmesi | 1.4 | 30.9 | | | | | | | | | | | | |
| | İlin Yatırım Ortamının Değerlendirilmesine ve İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetler | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Danışmanlık ve Bilgilendirme Faaliyetleri | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Esenler İlçesi Tekstil Atölyeleri İyileştirme Güdümlü Projesi | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Türkiye Organ Nakli Vakfı - Uluslararası Organ Nakli Ağı Merkezi Güdümlü Projesi | 1.6 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | İstanbul Valiliği – İstanbul Bağımlılıkla Mücadele Projesi | 1.10 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |
| | Teknik Destekler | 1.1 | 31.12 | | | | | | | | | | | | |