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 Y¥NETĶCĶ ¥ZETĶ 1
 

Ķstanbul Kalkēnma Ajansē (ĶSTKA) bu ­alēĸma ile 2011-2012 yēllarēnda uygulanan Ķĸletmelere 

Yºnelik ¢evre ve Enerji Dostu Ķstanbul Mali Destek Programēônēn deĵerlendirmesini yapmayē 

ama­lamaktadēr. Rapor; ­alēĸmanēn kapsamē, yºntemi, verilerin analizi ile sonu­ ve 

deĵerlendirmeler bºl¿mlerini i­ermektedir. ¢alēĸmada sºz konusu program ilgililik, etkinlik, 

etkililik, etki ve s¿rd¿r¿lebilirlik kriterleri kapsamēnda analiz edilmiĸtir. 

20.000.000 TL tutarēnda destek b¿t­esi tahsis edilmiĸ olan bu programa 76 baĸvuru gelmiĸ, 13 

proje baĸvurusu baĸarēlē bulunup sºzleĸme imzalanmēĸtēr. Sºzleĸme imzalama s¿reci sonunda 

program i­in tahsis edilen toplam destek tutarēnēn % 20,35ôi olan 4.070.358 TL sºzleĸmeye 

baĵlanabilmiĸtir. Ancak proje s¿resince bir projenin feshedilmesiyle birlikte tamamlanan 

proje sayēsē 12 olarak ger­ekleĸmiĸtir. Ger­ekleĸen toplam destek miktarē ise   3.182.112,92 

TL olarak kalmēĸtēr.  

Ķlgililiĵin deĵerlendirildiĵi ­alēĸmada programēn ilan edildiĵi tarihte y¿r¿rl¿kte olan ulusal ve 

bºlgesel planlara ait stratejik ama­ ve hedefler ile ilgili bulunduĵu ve ayrēca bu ilgililiĵin, 

yeni ulusal ve bºlgesel planlarēn hedefleri bazēnda da hala devam etmekte olduĵu tespit 

edilmiĸtir. Projeler kapsamēnda ger­ekleĸtirilen faaliyetler ve sonu­larē da program 

ºnceliklerine gºre deĵerlendirildiĵinde, proje ­ēktēlarēnēn programla direkt olarak ilgili olduĵu 

sonucuna varēlmēĸtēr. 

Program kapsamēnda desteklenen yararlanēcēlar; 

¶ ¢evre kirliliĵini azaltacak ve enerji tasarrufu saĵlayacak yenilik­i ¿r¿n/sistem ve 

uygulamalar geliĸtirilmesi 

¶ Yenilenebilir enerji kaynaklarēnēn (g¿neĸ, r¿zg©r) ¿retilmesi ve kullanēmēna yºnelik 

¿r¿n/sistem geliĸtirilmesi 

¶ Enerji verimliliĵi ve ­evrenin korunmasēna yºnelik eĵitim ve bilin­lendirme 

faaliyetlerin yapēlmasē 

konularēnda katkē oluĸturmuĸlardēr. 
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Projeler kapsamēnda toplam 19 adet ¿r¿n ve 27 adet sistem oluĸturulmuĸ, ayrēca 22 adet 

sistem ve 28 adet ¿r¿n geliĸtirilmiĸtir. 51 yeni istihdam saĵlanmēĸ ve verilen eĵitimler yoluyla 

mevcut personelin mesleki geliĸimine katkē saĵlanmēĸtēr. A 

yrēca program sonrasēnda oluĸan kapasite artēĸēnēn, zikredilen rakam dēĸēnda bir istihdam 

artēĸēnē tetiklediĵi kaydedilmiĸtir, ancak eldeki veri setinin farklē formatlarda olmasē sebebiyle 

net bir rakam verilememektedir. Projeler kapsamēnda toplamda 408 kiĸiye eĵitim verilmiĸ 

olup ayrēca proje ekiplerinden 103 kiĸi eĵitim almēĸtēr. Program kapsamēnda toplamda 

109.183 kiĸiye bilin­lendirme ama­lē ulaĸēlmēĸtēr. 

Projeler ile; 01 Ocak-31 Mart 2013 tarihleri arasēnda, 01 Ocak-31 Mart 2012 tarihleri 

arasēndaki duruma gºre toplam katē atēk miktarēnda %15ôlik bir azalma, toplam atēk su 

miktarēnda ise %33,44ôl¿k bir azalma meydana geldiĵi gºr¿lmektedir. Ayrēca yine 01 Ocak-

31 Mart 2013 tarihleri arasēnda, 01 Ocak-31 Mart 2012 tarihleri arasēndaki t¿ketime gºre; 

mali deĵeri 65.824,11 TL olan 20.669,75 m3 su tasarrufu, mali deĵeri 395.739,72 TL olan 

26.972.664 kw elektrik tasarrufu ve mali deĵeri 177.086,91 TL olan 478.177 m3doĵalgaz 

tasarrufu ger­ekleĸmiĸtir. 

Program kapsamēnda 6 proje hedefledikleri performans gºstergelerine ulaĸamamēĸken diĵer 6 

projenin hedeflerine ulaĸtēĵē veya bu hedefleri aĸtēĵē gºr¿lmektedir. Projelerin etkililik 

oranlarē baz alēnarak yapēlan hesaplamada bu programēn etkililik oranē %105 olarak 

ger­ekleĸmiĸtir. Program kapsamēndaki t¿m projelerin performans gºstergeleri ¿zerinden 

genel bir deĵerlendirme yapēldēĵēnda ¿r¿n geliĸtirme ve eĵitim saatine yºnelik performans 

gºstergelerinin tamamēnda hedeflerin ger­ekleĸtiĵi veya ¿zerine ­ēkēldēĵē anlaĸēlmaktadēr. 

Atēk miktarē, tasarruf oranlarē gibi performans gºstergelerinde de hedeflerine tam olarak 

ulaĸamayan projeler olmakla birlikte genel eĵilim olarak hedeflere ulaĸēldēĵē veyahut aĸēldēĵē 

gºr¿lmektedir. Zira hedefinin en ­ok ¿zerine ­ēkan gºsterge %440 ile ñproje kapsamēnda 

tasarruf edilen kºm¿r miktarē (ton/ay)ò performans gºstergesidir. Program kapsamēnda patent 

tescili ya da baĸvurusuna yºnelik performans gºstergelerinin tamamēnda belirlenen hedeflere 

ulaĸēlamadēĵē kaydedilmiĸtir. 

Program sonunda t¿m projeler i­in b¿t­e performans oranē ortalamasē %85,2 olarak 

ger­ekleĸmiĸtir. Bunun dēĸēnda 7 proje sahibi firmanēn, projeleri i­in toplam tutarē 

1.192.172,14 TL olan ek yatērēm yaptēĵē tespit edilmiĸtir.  Bu proje sahiplerinden 4ô¿ 



iii 
 

b¿t­esinin tamamēna yakēnēnē harcadēktan sonra ek yatērēm yapmēĸtēr. 3 projede ise verili 

b¿t­e ­eĸitli sebeplerle harcanamamēĸken ek yatērēm ger­ekleĸmiĸtir.   

Etkinlik d¿zeyini ºl­mek amacēyla, projelerin hedeflerini ger­ekleĸtirme oranēnē ºl­t¿ĵ¿m¿z 

etkililik oranlarē ile yararlanēcēlara tahsis edilmiĸ b¿t­enin kullanēm performanslarē 

karĸēlaĸtērēlarak projelerin kaynaklarēnē ne ĸekilde kullandēĵē tespit edilmek istenmiĸtir. 

Analiz, baĸlangē­taki proje b¿t­elerinin hedeflenen sonu­lara ulaĸmak i­in optimum nokta 

olduĵu varsayēmēndan hareket etmektedir. B¿t­enin kullanēm oranē ile hedeflere ulaĸma 

arasēndaki oran 0-1 arasēnda olan projeler etkin, 1ôden y¿ksek olanlar ise etkin olmayan 

projeler olarak deĵerlendirilmiĸtir. Yapēlan analiz sonucunda, program kapsamēnda 

desteklenen 12 projeden 4ô¿ etkin deĵil iken 8 projenin etkin olduĵu deĵerlendirilmiĸtir. 

Yeni ¿r¿n/sistemlerin geliĸtirildiĵi, patent/faydalē model tescili ve baĸvurularēn yapēldēĵē ve 

ticarileĸtirmeye yºnelik faaliyetlerin yapēldēĵē t¿m projelerde ya faydanēn ¿retilmeye devam 

ettiĵi ya da ¿retilmiĸ/¿retilen faydanēn s¿rd¿r¿lebilir olduĵu sonucuna varēlmēĸ olup t¿m 

projelerde s¿rd¿r¿lebilirliĵin saĵlandēĵē deĵerlendirilmiĸtir.  

Ķlgili kriterler kapsamēnda genel bir deĵerlendirme yapēldēĵēnda programēn baĸarēyla 

tamamlandēĵē, bazē kriterlerde baĸarēsēzlēk sergileyen projelerin varlēĵēna raĵmen projeler 

ortalamasēnda programēn baĸarēlē olduĵu deĵerlendirilmektedir. Bunun yanē sēra hem program 

performans gºstergelerinde hedef deĵerlerin belirtilmemesi hem de ger­ekleĸen destek 

tutarēnēn ilan edilen tutarēn ­ok altēnda olmasē, programēn baĸarē d¿zeyini olumlu olarak ifade 

etmeyi zorlaĸtēran unsurlardēr. 
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 GĶRĶķ 2
 

Kamu politikalarēnēn deĵerlendirilmesi, demokratik ¿lkelerde ve uluslararasē kurumlarda 

1960ôlē yēllardan bu yana teĸvik edilen ve kurumsallaĸan bir yºnetiĸim aracē olmuĸtur. 

¥zellikle, kamu kaynaklarē kullanēlarak uygulanan destekleme politikalarēnēn 

deĵerlendirilmesi, m¿dahalenin hedeflenen etkiye ulaĸma ve maliyetine oranla fayda ¿retme 

baĸarēsēnēn hesaplanmasēnē saĵlayarak ilgili politikalarēn gºzden ge­irilmesine ve baĸarē 

oranēnē artēracak yeni uygulama ve yºntemlerin geliĸtirilmesine imk©n vermektedir. 

Program sonrasē deĵerlendirme ­alēĸmalarē, Kalkēnma Ajanslarē Proje ve Faaliyet Destekleme 

Yºnetmeliĵiônin 47. Maddesi gereĵince Ajanslar tarafēndan desteklenen proje ve faaliyetlerin 

ñbºlge kalkēnmasē bakēmēndan doĵurduĵu etki ve sonu­larēnēnò analiz edilmesini 

ama­lamaktadēr. Ajanslar tarafēndan y¿r¿t¿len desteklerin uygulamasē tamamlandēktan sonra 

elde edilen ­ēktē ve sonu­lar; ¿st ºl­ekli planlar, bºlge planē ve ilgili destek programēnda 

belirlenen ama­, ºncelik ve hedeflere ne derece yaklaĸēldēĵēnē ºl­mek ¿zere deĵerlendirmeye 

tabi tutulur.  

Nitel ve nicel yºntemlerin bir arada kullanēldēĵē Ķĸletmelere Yºnelik ¢evre ve Enerji Dostu 

Ķstanbul Mali Destek Programē uygulama sonu­larēnē deĵerlendirmeyi ama­layan bu ­alēĸma, 

aĸaĵēda belirtilen deĵerlendirme kriterleri ­er­evesinde yapēlmēĸtēr.  

¶ Ķlgililik 

¶ Etkinlik 

¶ Etkililik  

¶ Etki 

¶ S¿rd¿r¿lebilirlik 

¢alēĸmanēn ilk bºl¿m¿nde sºz konusu programēn tanētēmēna ve genel istatistiklerine yer 

verilmiĸ olup sonraki bºl¿mde yukarēda zikredilen her bir kriter i­in hem tek tek projeler 

ºzelinde hem de programēn genel sonu­larēna iliĸkin deĵerlendirmelere yer verilmiĸtir. Son 

bºl¿mde ise deĵerlendirme sonu­larē ºzetlenerek gelecekteki program tasarēmlarēna yºnelik 

ºnerilere yer verilmiĸtir.  

¢alēĸma boyunca sadeliĵi ve anlaĸēlērlēĵē saĵlamak amacēyla, yararlanēcēlarēn tam unvanlarē 

yerine aĸaĵēdaki tabloda belirtilen kēsa unvanlarē kullanēlmēĸtēr.  
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Tablo 1 Yararlanēcē Kēsa Unvanlarē 

Yararlanēcē Unvan Yararlanēcē Kēsa Unvan 

Turaĸ Gaz Armat¿rleri San. ve Tic. A.ķ. TURAķ 

Ericom Telekom¿nikasyon ve Enerji 

Teknolojileri A.ķ. 
ERĶCOM 

Giriĸim Kontrol Sistemleri Makine Ķnĸaat Turizm. Sanayi ve Tic. 

Ltd. ķti. 
GĶRĶķĶM 

Mavi Deniz ¢evre Hizmetleri A.ķ. MAVĶ DENĶZ 

Ķdeal Seramik Sēhhi Tes. Malz. San. ve Tic. A.ķ. ĶDEAL SERAMĶK 

Ķstanbul ¢evre Yºnetimi San. ve Tic. A.ķ. ĶSTA¢ 

Kayalar ¢elik San. ve Tic. A.ķ. KAYALAR ¢ELĶK 

Ar­elik A.ķ. AR¢ELĶK 

Or¿san Kimya ve Akaryakēt ¦r¿nleri San. Tic. Ltd. ķti.  OR¦SAN 

Omsan Lojistik A.ķ. OMSAN 

Ķstanbul Ulaĸēm Haberleĸme ve G¿venlik Teknolojileri A.ķ.  ĶSBAK 

ALE Teknoloji Sistemleri San. ve Dēĸ Tic. A.ķ. ALE 
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 PROGRAM HAKKINDA GENEL BĶLGĶLER 3

3.1 Program Tanēm ve Kapsamē 

Ķstanbul Bºlge Planē vizyonuna ulaĸmak i­in belirlenen geliĸme eksenlerinden ¢evresel ve 

K¿lt¿rel S¿rd¿r¿lebilirlik kapsamēnda yer alan stratejik ama­ ve hedeflerin 

ger­ekleĸtirilmesinde faydalanēlan enstr¿manlardan biri de Mali Destek Programlarēdēr. Bu 

kapsamda, ¢evre ve Enerji Dostu Ķstanbul Mali Destek Programē ile Ķstanbul Bºlgesiônin 

­evresel s¿rd¿r¿lebilirliĵine, kentsel mek©n kalitesine ve k¿resel rekabet edebilirliĵine katkē 

saĵlanmasē ama­lanmaktadēr. 

Ge­tiĵimiz y¿zyēlda hēzlē sanayileĸme ve kentleĸme sonucu y¿kselen hayat standartlarē ve 

n¿fus artēĸēna baĵlē olarak artan enerji ihtiyacē nedeniyle yenilenemeyen kaynaklarēn m¿srif­e 

kullanēmē, tabiata bērakēlan ve giderek artan atēk miktarē ile doĵa geri dºn¿lmez bir ĸekilde 

tahrip edildi. Bunun sonucunda ozon tabakasēnēn incelmesi, iklim deĵiĸikliĵi, ormansēzlaĸma, 

­ºlleĸme ve biyolojik t¿rlerin azalmasē ile hava, su ve toprak kirliliĵi gibi bir­ok ­evre sorunu 

ortaya ­ēktē.  

¢evre ve enerjiye iliĸkin T¿rkiyeônin de taraf olduĵu; Biyo­eĸitlilik Sºzleĸmesi, Bern 

Sºzleĸmesi, Montreal Protokol¿, 1985 Viyana Sºzleĸmesi, Barselona Sºzleĸmesi, Stockholm 

Sºzleĸmesi, Basel Sºzleĸmesi, BM ¢ºlleĸme ile M¿cadele Sºzleĸmesi, BM Ķklim Deĵiĸikliĵi 

¢er­eve Sºzleĸmesi ve Kyoto Protokol¿ gibi ­eĸitli uluslararasē anlaĸma ve sºzleĸmeler 

bulunuyor. T¿rkiye, taraf olduĵu sºzleĸme ve anlaĸmalarēn gerektirdiĵi deĵiĸiklik ve 

d¿zenlemeleri kalkēnma pl©nlarē baĸta olmak ¿zere ilgili mevzuatēna yansētmaya baĸladē. 

2010-2013 Ķstanbul Bºlge Pl©nē vizyonunda belirtilen ñdoĵal mirasēnē koruyan; yaĸanabilir ve 

yaĸam kalitesini s¿rekli y¿kselten kentò vurgusu doĵrultusunda ºzellikle ­evresel ve k¿lt¿rel 

s¿rd¿r¿lebilirlik geliĸme ekseninin altēna ñdoĵal kaynaklarēn ve ­evrenin korunmasēò, ñetkin 

atēk yºnetiminin geliĸtirilmesi ve teĸvik edilmesiò ve ñenerji verimliliĵinin saĵlanmasē ve 

temiz enerji kullanēmēnēn yaygēnlaĸtērēlmasēò stratejik ama­larēnēn eklenmesi ile ­evre ve 

enerji hususunda Bºlgenin ihtiya­larē pl©na yansētēldē.  

T¿rkiyeônin en geliĸmiĸ ve kalabalēk bºlgesi olan Ķstanbul Bºlgesi de katē atēk, fosil 

kaynaklarēn y¿ksek oranda t¿ketimi ve enerji israfē gibi faktºrlerin neden olduĵu toprak, su, 

hava ve g¿r¿lt¿ kirliliĵi sorunlarē yaĸēyor. Son elli yēlda hēzla artan n¿fus ve t¿ketim 

neticesinde miktarē hēzlē bir artēĸ gºsteren ve atēk ­eĸitleri arasēnda en b¿y¿k paya sahip olan 

katē atēklarēn uzaklaĸtērēlmasē ve bertaraf edilmesi Ķstanbul i­in b¿y¿k bir problem 
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oluĸturmaya baĸladē. Evsel atēklarēn yanē sēra Ķstanbul Bºlgesi ve yakēn ­evresinin 

T¿rkiyeôdeki sanayinin ºnemli bir kēsmēnē barēndērmasē nedeniyle, ortaya ­ēkan tehlikeli atēk 

miktar ve ­eĸitliliĵi olduk­a fazladēr. 

Ķstanbul Bºlgesiôndeki hēzlē n¿fus artēĸē ve plansēz kentleĸme su kaynaklarēnēn da korunmasēnē 

­ok zorlaĸtērēyor. Hēzla b¿y¿yen ĸehir, ka­ak yapēlaĸma, evsel ve end¿striyel atēklarēn 

kontrols¿z bir ĸekilde ­evreye ve ºzellikle doĵrudan su kaynaklarēna bērakēlmasē i­me suyu 

kaynaklarēnē tehdit ediyor. 39 il­e merkezinden oluĸan; T¿rkiye n¿fusunun yaklaĸēk beĸte 

birini b¿nyesinde bulunduran ve uluslararasē kara, deniz, hava ve demiryollarēnēn i­inden 

ge­tiĵi Ķstanbul Bºlgesiônde g¿r¿lt¿, bir diĵer ºnemli ­evre kirliliĵi olarak ºne ­ēkēyor. Hava 

kirliliĵi; topografya, meteoroloji, doĵal ºrt¿ gibi tabii ve artan n¿fus, plansēz kentleĸme, yeĸil 

alanlarēn tahribi, trafik, ēsēnma, end¿stri gibi beĸer´ faktºrlerle oluĸuyor. 

D¿nyada var olan enerji kaynaklarē genel olarak; ófosilô, óyenilenebilirô ve óyeniô olarak 

gruplandērēlēr. Fosil kaynaklar kºm¿r, petrol ve doĵalgaz gibi kaynaklar iken, yenilenebilir 

kaynaklar su, g¿neĸ, r¿zg©r, jeotermal ve biyok¿tle olarak bilinir. 20ônci y¿zyēlda keĸfedilen 

n¿kleer enerji, yakēt h¿creleri ve hidrojen enerjisi gibi kaynaklar ise yeni kaynaklar olarak 

sēnēflandērēlēr. Farklē bir sēnēflandērma yºntemi ise birincil ve ikincil ĸeklindedir. Fosil 

kaynaklar gibi diĵer enerji kaynaklarēndan elde edilemeyen kaynaklara birincil, elde 

edilebilenlere ise ikincil kaynak denir. Mesela elektrik, su g¿c¿ ile ¿retiliyorsa birincil, fosil 

yakētlarēn yakēlmasēyla ¿retiliyorsa ikincil olarak gruplandērēlēr. Kēsaca; fosil yakētlar, birincil 

kaynaklarē oluĸturur.  

T¿rkiyeônin enerji arz g¿venliĵinin saĵlanmasēnda, dēĸa baĵēmlēlēk oranēnēn ve bundan 

kaynaklanan risklerin azaltēlmasēnda ve iklim deĵiĸikliĵi ile m¿cadelenin etkinliĵinin 

artērēlmasēnda, enerjinin ¿retiminden kullanēmēna kadar olan s¿re­te verimliliĵin artērēlmasē, 

israfēn ºnlenmesi ve enerji yoĵunluĵunun azaltēlmasē hem T¿rkiye hem de Ķstanbul Bºlgesi 

a­ēsēndan b¿y¿k bir ºnem taĸēmaktadēr. Son yēllarda doĵalgaz t¿ketiminin yaygēnlaĸmasēyla 

birlikte elektrik t¿ketiminin artēĸ hēzē yavaĸlamēĸ olsa da elektrik ¿retimi hala b¿y¿k oranda 

termik santrallerden saĵlanmaktadēr. Mevcut duruma bakēldēĵēnda temiz ¿r¿n, bina, s¿re­, 

teknoloji ve hizmetlerle ­evre kirliliĵinin ºnlenmesi baĸta olmak ¿zere, doĵal kaynaklarēn 

korunmasē amacēyla t¿m sektºrlerde enerji verimliliĵinin geliĸtirilmesi, enerji tasarrufunun 

saĵlanmasē ve temiz enerji kaynaklarēnēn kullanēmēnēn yaygēnlaĸtērēlmasēnēn Bºlge i­in son 

derece ºnemli olduĵu gºr¿lmektedir. ¢evre ve Enerji Dostu Ķstanbul Mali Destek Programē 
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ile Ķstanbul Bºlgesiônin ­evresel s¿rd¿r¿lebilirliĵine, kentsel mek©n kalitesine ve k¿resel 

rekabet edebilirliĵine katkē saĵlanmasē ama­lanmēĸtēr. 

3.2 Programēn Ama­, ¥ncelik ve Performans Gºstergeleri 

 

Ķĸletmelere Yºnelik ¢evre ve Enerji Dostu Ķstanbul Mali Destek Programēônēn hedefi, ilgili 

ulusal ve uluslararasē hukuki d¿zenlemeler, planlar ve stratejilerin gerekleri ile 2010-2013 

Ķstanbul Bºlge Planēônēn vizyon, ilgili geliĸme eksenleri, stratejik ama­ ve hedefleri 

doĵrultusunda TR10 Ķstanbul Bºlgesiônde ­evre sorunlarēnēn azaltēlmasē, ­evre ve enerji dostu 

­ºz¿mlerin ve teknolojilerin geliĸtirilmesi ve eko-yeniliĵin desteklenmesi ile Ķstanbul 

Bºlgesiônin ­evresel s¿rd¿r¿lebilirliĵine ve k¿resel rekabet edebilirliĵine katkē saĵlamaktēr. 

Program ºncelikleri; 

 Eko-yenilik­i ¿r¿n, sistem, s¿re­, teknoloji ve hizmetlerin geliĸtirilmesi, 

 Sanayide, binalarda ve ulaĸēmda ­evresel etki ve enerji talebinin azaltēlmasē, 

enerji verimliliĵinin artērēlmasē, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarēnēn kullanēmēna 

yºnelik eko yenilik­iliĵin desteklenmesi  

olarak belirlenmiĸtir. 

Bu kapsamda projelerin; fosil yakētlara alternatif yeni ve temiz enerji kaynaklarēnēn 

kullanēlmasē, enerji t¿ketimi ve yoĵunluĵunun azaltēlmasē, enerjinin etkin kullanēlmasē, 

israfēnēn ºnlenmesi ve ­evre dostu yºntemlerle enerji maliyetlerinin d¿ĸ¿r¿lmesine katkēda 

bulunmasē beklenmiĸtir. 

Destek programlarē ile belirlenen hedeflere ne kadar ulaĸēlabildiĵinin deĵerlendirilmesine 

yºnelik olarak ºl­¿lebilir performans gºstergeleri belirlenmektedir. Bu program bazēnda 

belirlenen performans gºstergeleri aĸaĵēdaki tabloda verilmiĸtir. 
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Tablo 2 Program Performans Gºstergeleri 

G¥STERGE  BĶRĶM 

Program kapsamēnda engellenen katē (tēbbi atēk, tehlikeli atēk, ambalaj atēĵē vb.) atēk 

miktarē [kg] 

Program kapsamēnda engellenen sēvē atēk (end¿striyel atēk su vb.) miktarē [mį] 

Program kapsamēnda engellenen gaz emisyonu (SO2, NOx, CO, O3, HC, PM vb.) 

miktarē [ɛg/m3] 

Program kapsamēnda engellenen g¿r¿lt¿ miktarē [Leq] 

Program kapsamēnda tasarruf edilen su t¿ketimi 

[m3/yēl

] 

Program kapsamēnda tasarruf edilen elektrik enerjisi t¿ketimi [kWh] 

Program kapsamēnda tasarruf edilen doĵalgaz t¿ketimi [mį] 

Program kapsamēnda elde edilen g¿neĸ kaynaklē enerji miktarē [kWh] 

Program kapsamēnda elde edilen r¿zgar kaynaklē enerji miktarē [kWh] 

Program kapsamēnda elde edilen jeotermal kaynaklē enerji miktarē [kWh] 

Program kapsamēnda elde edilen hidrolik, akēntē, dalga kaynaklē enerji miktarē [kWh] 

Program kapsamēnda elde edilen biyogaz - biyok¿tle kaynaklē enerji miktarē [kWh] 

Program kapsamēnda elde edilen yeni (hidrojen, yakēt h¿creleri vb.) kaynaklē enerji 

miktarē [kWh] 

Program kapsamēnda alēnan patent / faydalē model sayēsē [ Adet 

Program kapsamēnda geliĸtirilen model / sistem / ¿r¿n sayēsē Adet 

Program kapsamēnda verilen sertifika sayēsē Adet 

Program kapsamēnda eĵitimlere katēlan kiĸi sayēsē Kiĸi 

Program kapsamēnda d¿zenlenen etkinlik sayēsē Adet 

Program kapsamēnda bilin­lendirme ama­lē ulaĸēlan kiĸi sayēsē Kiĸi 

Program kapsamēnda istihdam edilen kiĸi sayēsē Kiĸi 

 

3.3  Proje Baĸvurularē, Sºzleĸme Ķmzalanan ve Tamamlanan Projelere 

Ķliĸkin Ķstatistiki Bilgiler 

 

29 Haziran 2011 tarihinde ilan edilen Ķĸletmelere Yºnelik ¢evre ve Enerji Dostu Ķstanbul 

Mali Destek Programē i­in toplamda 20.000.000 TL b¿t­e ayrēlmēĸtēr. Programa 76 proje 

baĸvurmuĸtur. Baĸvuran projelerin toplam b¿t­esi 59.045.786 TL iken program kapsamēnda 

bu projeler i­in toplamda 26.620.687 TL tutarēnda destek talep edilmiĸtir. 

ICE programēna gelen proje baĸvurularēndan 61ôi baĸarēsēz bulunmuĸ ve 15ôi sºzleĸme 

imzalamaya davet edilmiĸtir. Ancak bunlardan ikisi ile s¿resi i­erisinde sºzleĸme 

imzalanamadēĵēndan 13 proje sºzleĸmeye baĵlanmēĸtēr. Deĵerlendirme sonucunda sºzleĸme 

imzalanan projelerin toplam b¿t­esi 8.764.740 iken sºzleĸmeye baĵlanan destek tutarē 

4.070.358 TL ódir.  
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Ķĸletmelere Yºnelik ¢evre ve Enerji Dostu Ķstanbul Mali Destek Programēnda imzalanan 13 

projeden yalnēzca 1ôinde ortaklēk iliĸkisi vardēr. Ortak olan kuruluĸ ¿niversite stat¿s¿ndedir. 

Proje s¿resi i­erisinde 1 projenin fesih edilmesiyle beraber program 12 projenin 

tamamlanmasē ile kapanmēĸtēr. 
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 PROGRAMIN DEĴERLENDĶRĶLMESĶ 4

4.1 Deĵerlendirmede Kullanēlan Yºntem 

 

Deĵerlendirme, OECD kaynaklarēnda, devam etmekte olan ya da tamamlanmēĸ proje, 

program veya politikalarēn planlama ve uygulama s¿re­leri ile sonu­larēnēn sistematik ve 

objektif olarak incelenmesi ĸeklinde tanēmlanmaktadēr.  

Deĵerlendirme;  

- kamu m¿dahalesinin baĸarēsēnēn ºl­¿lmesi,  

- mevcut program ve politikalarēn geribildirimlerinden yapēlan ­ēkarēmlarēn sonraki 

m¿dahalelerin geliĸtirilmesine veya karar verme mekanizmalarēnda kullanēlmasēna 

olanak vermesi ve  

- hesap verilebilirliĵin saĵlanmasē, 

amacēyla yapēlēr.  

OECD ve Avrupa Komisyonu, kamu m¿dahalelerini ilgililik, etkinlik, etkililik, etki ve 

s¿rd¿r¿lebilirlik kriterleri ­er­evesinde deĵerlendirmektedir. Kalkēnma Ajanslarē ise 

ñKalkēnma Ajanslarē Proje ve Faaliyet Destekleme Yºnetmeliĵiònin 47nci maddesinde 

belirtildiĵi ¿zere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlēĵē tarafēndan belirlenmiĸ ñKalkēnma 

Ajanslarēnca Uygulanan Mali Desteklerin Deĵerlendirilmesine Ķliĸkin Usul ve Esaslarò 

gereĵince, d¿nya literat¿r¿ne uygun bir ĸekilde, aynē kriterler ­er­evesinde deĵerlendirme 

­alēĸmalarēnē yapmaktadērlar. 

Ķlgililik 

Ķlgililik kapsamēnda, kamu m¿dahalesinin hedeflerinin hedef grubuna iliĸkin m¿dahale 

tarihindeki ve sonrasēndaki ¿st politikalar ile ne ºl­¿de uyumlu olduĵu deĵerlendirilmektedir.  

Bu ­alēĸmada; program hedeflerinin hem teklif ­aĵrēsē dºnemindeki hem de g¿ncel ulusal ve 

bºlgesel planlarla olan ilgililiĵi ile m¿dahale kapsamēnda y¿r¿t¿len proje faaliyetlerinin ve 

­ēktēlarēnēn program hedefleriyle uyumlu olup olmadēĵē incelenmiĸtir. 
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Etkililik  

Etkililik analizi; performans deĵerlendirmesi niteliĵinde bir yºntem olup, kamu 

m¿dahalesinde belirlenen hedeflerin ne oranda baĸarēldēĵēnē ºl­er. Program hedefleri 

belirlenmediĵinden ­alēĸmamēzda sadece projelerin hedeflerine ulaĸma dereceleri 

ºl­¿lm¿ĸt¿r. 

Etkinlik 

Etkinlik analizi; kamu m¿dahalesinin doĵurduĵu maliyete oranla sosyal/ekonomik fayda 

¿retme baĸarēsēnē, yani ne ºl­¿de maliyet etkin olduĵunu ºl­er. ñElde edilen sonu­lar 

katlanēlan maliyetlere deĵer mi/deĵdi mi?ò ve ñToplam sosyal refah artar mē/arttē mē?ò 

sorularēna yanēt aranēr.  

Etki 

Etki analizinde; kamu m¿dahalelerinin hedef grubunda dolaylē veya doĵrudan, ama­lanmēĸ 

veya ama­ dēĸē yarattēĵē olumlu ve olumsuz deĵiĸimler incelenmektedir. Buna m¿dahale 

sonucunda yerel, sosyal, ekonomik, ­evresel ve diĵer t¿m kalkēnma gºstergelerinde oluĸan 

etki de d©hildir. Ayrēca, m¿dahalenin sonu­larēnēn ne olduĵu, faydalananlarda saĵladēĵē temel 

deĵiĸikliklerin neler olduĵu ve bu aktivitelerden ka­ kiĸinin etkilendiĵi sorgulanmaktadēr.  

¢alēĸma kapsamēndaki etki deĵerlendirmesi ulusal rekabet edebilirlik, yenilik ortamēna katkē 

ve istihdam ¿zerinden yapēlmēĸtēr. 

S¿rd¿r¿lebilirlik 

S¿rd¿r¿lebilirlik analizinde; m¿dahale kapsamēnda y¿r¿t¿len faaliyetlerin m¿dahale sona 

erdikten sonra fayda ¿retmeye devam edip etmediĵi deĵerlendirilmektedir.  

4.2 Ķlgililik 

Ķĸletmelere Yºnelik ¢evre ve Enerji Dostu Ķstanbul Mali Destek Programēônēn genel hedefi; 

­evre sorunlarēnēn azaltēlmasē, ­evre ve enerji dostu ­ºz¿mlerin ve teknolojilerin geliĸtirilmesi 

ve eko-yeniliĵin desteklenmesi ile Ķstanbul Bºlgesiônin ­evresel s¿rd¿r¿lebilirliĵine ve 

k¿resel rekabet edebilirliĵine katkē saĵlamaktēr. 
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Program ilan edildiĵi sērada y¿r¿rl¿kte olan Dokuzuncu Kalkēnma Planēnēn (2007-2013) 

vizyon bileĸenleri arasēnda ñk¿resel ºl­ekte rekabet g¿c¿ne sahip olmakò bulunmakta olup; 

bu vizyon doĵrultusunda belirlenen beĸ geliĸme ekseni arasēnda ñrekabet g¿c¿n¿n artērēlmasēò 

yer almēĸtēr. ñ¢evrenin korunmasē ve kentsel altyapēnēn geliĸtirilmesiò ise bu geliĸme ekseni 

altēnda yer alan 10 stratejik hedeften biridir. 

Dokuzuncu Kalkēnma Planē doĵrultusunda Ajans tarafēndan hazērlanan 2010-2013 Ķstanbul 

Bºlge Planēnēn vizyon bileĸenleri arasēnda ñK¿lt¿rel, tarihi ve doĵal mirasēnē koruyan, 

yaĸanabilir ve yaĸam kalitesini s¿rekli y¿kselten kent: Ķstanbulò bulunmakta olup; bu vizyon 

doĵrultusunda belirlenen beĸ geliĸme ekseni arasēnda ñ¢evresel ve K¿lt¿rel S¿rd¿r¿lebilirlikò 

yer almēĸtēr.  Bu eksen altēndaki stratejik ama­lar arasēnda ise ódoĵal kaynaklarēn ve ­evrenin 

korunmasēô, óetkin atēk yºnetiminin geliĸtirilmesi ve teĸvik edilmesiô ve óenerji verimliliĵinin 

saĵlanmasē ve temiz enerji kullanēmēnēn yaygēnlaĸtērēlmasēô bulunmaktadēr. Sºz konusu 

ama­lar kapsamēnda belirlenen aĸaĵēdaki hedefler Programēn ºncelikleri ile ilgili 

bulunmaktadēr: 

- Konutlarda, ulaĸēmda, sanayi ve hizmet ¿retimi gibi alanlarda d¿ĸ¿k karbon emisyonlu 

enerji kaynaklarēnēn ve teknolojini kullanēmēnēn teĸvik edilmesi, 

- ¢evre dostu ¿retimin desteklenmesi, 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarēnēn kullanēmēnēn teĸvik edilmesi. 

Kalkēnma hedeflerine tam olarak ulaĸēlabilmesi, kalkēnmanēn s¿rd¿r¿lebilir olmasē ve refahēn 

yaygēnlaĸtērēlmasē, insanlarēn bulunduklarē mek©nlarda yaĸam kalitesinin ve yaĸanabilirlik 

standartlarēnēn ­evreye duyarlē bir ĸekilde y¿kseltilmesi halinde m¿mk¿n olacaĵē, Onuncu 

Kalkēnma Planēnēn ama­larē arasēnda da yer almēĸ olup (Planēn temel ama­ ve ilkeleri, 126); 

¶ Baĸta enerji ve imalat sanayi olmak ¿zere t¿m sektºrlerde, doĵal kaynaklarēn etkin 

kullanēmēnē ve ­evresel bozulmalarēn ºnlenmesini saĵlayacak temiz teknolojiler ile 

katma deĵeri y¿ksek yeĸil ¿r¿nler geliĸtirilmesine yºnelik Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleri desteklenmesi (Bilim-Teknoloji ve Yenilik- politikalar 631), 

¶ Sanayide geri dºn¿ĸ¿m ve geri kazanēm gibi uygulamalara ºnem verilmesi (imalat 

sanayinde dºn¿ĸ¿m-politikalar 665) politikalarē arasēnda yer almēĸtēr. 

On Birinci Kalkēnma Planēnda da temel ama­ ve ilkeler i­erisinde yer alan ñdoĵal kaynaklarēn 

kullanēlmasēnda nesiller arasē hakkaniyet ve s¿rd¿r¿lebilirliĵin esas alēnmasēò ­er­evesinde 
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ñYaĸanabilir ķehirler ve S¿rd¿r¿lebilir ¢evreò bir eksen olarak belirlenmiĸ ve bu eksen 

altēnda ekonomik ve sosyal faydanēn artērēlmasēna paralel olarak ­evrenin korunmasē, 

ĸehirlerde ve kērsal alanlarda yaĸam kalitesinin iyileĸtirilmesine ºzel ºnem verilmiĸtir. 

2014-2023 Ķstanbul Bºlge Planēônēn 3 geliĸme ekseni arasēnda ñkeyifle yaĸanan, ºzg¿n 

kentsel mekanlar ve s¿rd¿r¿lebilir ­evreò yer almēĸtēr. Bu eksen kapsamēnda, ama­lanmēĸ 

olup; aĸaĵēda belirtilen stratejiler ve alt hedefleri Programēn ºncelikleriyle ilgili 

bulunmaktadēr: 

ü Kaliteli ve s¿rd¿r¿lebilir ­evre; 

¶ Hava kalitesinin kontrol¿ ve iyileĸtirilmesi, 

¶  End¿striyel faaliyetlerde kaynak kullanēmē ile atēk oluĸumunun azaltēlmasē ve 

s¿rd¿r¿lebilir atēk yºnetiminin saĵlanmasē. 

ü ¢evre dostu enerji yºnetimi;  

¶ Enerji verimliliĵinin saĵlanmasē ve temiz enerji kullanēmēnēn yaygēnlaĸtērēlmasē. 

Yukarēdaki ifadelerden anlaĸēldēĵē ¿zere program ºncelikleri, programēn ilan edildiĵi tarihte 

y¿r¿rl¿kte olan ulusal ve bºlgesel planlara ait stratejik ama­ ve hedefler ile ilgili bulunmakla 

birlikte, bu ilgililiĵin, yeni ulusal ve bºlgesel planlarēn hedefleri bazēnda da hala devam 

etmekte olduĵu tespit edilmiĸtir.  

Projelerin Ķlgililiĵi 

Proje teklifleri deĵerlendirme s¿recinde baĵēmsēz deĵerlendiriciler tarafēndan belirli kriterler 

¿zerinden deĵerlendirilerek bir puanlamaya tabi tutulurlar. Ķlgililik bu kriterlerden biri olup 

tekliflerin programēn hedef ve ºncelikleriyle ve bºlgenin ihtiya­ ve sorunlarēyla olan ilgisi 25 

puan ¿zerinden deĵerlendirilir. Bu programēn deĵerlendirilmesinde ilgililik kriterinden en az 

18 puan almak baĸarēlē olma koĸullarē arasēnda sayēlmēĸ ve projelerin en az bir ºncelikle 

iliĸkili olmasē zorunlu tutulmuĸtur.  

Deĵerlendirme sonucunda baĸarēlē olan projelerin ilgililik puanlarēnēn ortalamasē 20,79 puan 

olarak ger­ekleĸmiĸtir. Projelerin hangi ºncelikle iliĸkili olduĵu ise aĸaĵēdaki tabloda 

gºr¿lebilir. 
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Tablo 3 Projelerin ¥nceliklerle Ķlgisi 

¸ŀǊŀǊƭŀƴƤŎƤ 
YƤǎŀ ¦ƴǾŀƴ 

mb/9[TY мΥ 9ƪƻ 
ȅŜƴƛƭƛƪœƛ ǸǊǸƴΣ ǎƛǎǘŜƳΣ 
ǎǸǊŜœΣ ǘŜƪƴƻƭƻƧƛ ǾŜ 
hizmetler 

mb/9[TY нΥ 4ŜǾǊŜǎŜƭ Ŝǘƪƛ ǾŜ 
ŜƴŜǊƧƛ ǘŀƭŜōƛƴƛƴ ŀȊŀƭǘƤƭƳŀǎƤΣ 
ŜƴŜǊƧƛ ǾŜǊƛƳƭƛƭƛƐƛƴƛƴ ŀǊǘƤǊƤƭƳŀǎƤΣ 
temiz ve yenilenebilir enerji 
ƪŀȅƴŀƪƭŀǊƤƴƤƴ ƪǳƭƭŀƴƤƳƤƴŀ 
ȅǀƴŜƭƛƪ Ŝƪƻ-ȅŜƴƛƭƛƪœƛƭƛƪ 

TƭƎƛƭƛ ƻƭŀƴ ǀƴŎŜƭƛƪ 
ǎŀȅƤǎƤ 

¢¦w!  1 1 2 

9wT/ha 1 0 1 

DTwT Ta 1 0 1 

a!±T 59bT½ 1 0 1 

T59![ 
{9w!aTY 0 1 1 

T{¢!4 1 1 2 

KAYALAR 
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hw«{!b 1 0 1 

OMSAN 0 1 1 

T{.!Y 1 0 1 

ALE 1 1 2 

TOPLAM 10 5   

 

1: ilgili  

0: ilgili deĵil. 

 

Baĸvuru aĸamasēndaki baĵēmsēz deĵerlendiricilerin yaptēĵē deĵerlendirmeler dēĸēnda proje 

sahipleri ile yapēlan anket ­alēĸmasēnda, yararlanēcēlarēn kendileri i­in yaptēklarē 

deĵerlendirmeler de ºnem taĸēmaktadēr. Yararlanēcēlarēn Ajans desteĵine baĸvuru ama­larē 

sorulduĵunda sērasēyla aĸaĵēdaki yanētlar alēnmēĸtēr.  

 

Å ¢evre ve enerji dostu ­ºz¿m ve teknolojilerin geliĸtirilmesi, 

Å Eko-yenilik­i ¿r¿n/hizmet/teknoloji/sistem ve s¿re­ geliĸtirmek, 

Å ¢evre sorunlarēnēn azaltēlmasēna katkē saĵlamak, 

Å Ķstanbulôun ­evresel s¿rd¿r¿lebilirliĵine katkē saĵlamak ve 

Å Enerji talebinin azaltēlmasē veya enerji verimliliĵinin arttērēlmasē. 

 

Projeler kapsamēnda ger­ekleĸtirilen ana faaliyetler ĸu ĸekilde ºzetlenebilir; enerji verimliĵi 

saĵlayacak uygulamalara yºnelik ¿r¿n/sistem/yazēlēm geliĸtirilmesi, ekolojik ¿r¿nlere yºnelik 

laboratuvar oluĸturulmasē, bu alanda eĵitim faaliyetleri ve geliĸtirilen ¿r¿nlerin 
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ticarileĸtirilmesine yºnelik faaliyetler. Projeler kapsamēnda ger­ekleĸtirilen bu faaliyetler ve 

sonu­larē, program ºnceliklerine gºre deĵerlendirildiĵinde Tablo 3ôte gºsterilen verilerle 

uyumlu olduĵu gºr¿lmektedir. 

ķekil 1 Ajans Desteĵine Baĸvuru Amacē 

 
 

 

 

 

 

 

4.3 Etkinlik  

 

Etkinlik kriteri ile uygulanan desteklerde elde edilen ­ēktē ve sonu­larēn kullanēlan kaynaklarla 

(girdiler) ne derece orantēlē olduĵu, destek b¿t­esiyle daha fazla nitel ve nicel sonucun elde 

edilip edilemeyeceĵi deĵerlendirilir. 

Program kapsamēnda program istatistikleri bºl¿m¿nde ifade edildiĵi gibi 4.070.358 TL destek 

tutarē olarak sºzleĸmeye baĵlanmasēna raĵmen program sonunda Ajans tarafēndan saĵlanan 
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toplam destek tutarē 3.182.112,92 TL olarak ger­ekleĸmiĸtir.  Fesih edilen projenin verileri 

dēĸarēda bērakēldēĵēnda 3.748.207,67 olan toplam sºzleĸmeye baĵlanan destek tutarē ile ºdenen 

destek tutarē oranlandēĵēnda programēn destek performans oranē %84,89 olarak 

ger­ekleĸmiĸtir. Program kapsamēnda sºzleĸmeye baĵlanan toplam destek tutarēnēn ne 

kadarēnēn kullanēlabildiĵi, b¿t­e kullanēm oranlarē proje baĸēna aĸaĵēdaki ĸekilde 

ger­ekleĸmiĸtir. 

Tablo 4 Projelerin B¿t­e Performanslarē 

Proje Kodu Yararlanēcē Proje Adē 
B¿t­e 

Performanslarē 

ICE-3 TURAķ 

D¿ĸ¿k Emisyon Ve Y¿ksek Verime 

Sahip ¢evre Dostu Yakēcēlarēn 

Geliĸtirilmesi 

95,15148 

ICE-23 ERĶCOM 

Lityum Ferrit Fosfat(Lifepo4)Batarya 

Tabanlē Solar Sokak Aydēnlatma 

Projesi 

72,91362 

ICE-56 GĶRĶķĶM 
Giriĸim Teknoloji Focus Ķĸ Zekasē 

Projesi 
78,23836 

ICE-66 
MAVĶ DENĶZ 

Mavi Deniz Eko-Yenilik­i ¦r¿n 

Hizmet Ve S¿re­ Geliĸtirme 

89,74499 

ICE-67 
ĶDEAL SERAMĶK 

T¿nel Tipi Vitrifiye Seramik Piĸirme 

Fērēnē Bacalarēnda 

Atēk Gazlardan Isē Ekonomisi 

Saĵlanmasē 

98,09468 

ICE-68 ĶSTA¢ 

Depo Gazē Enerji ¦retim Tesisi Atēk 

Isēsēnēn Ve Kompostun Seralarda 

Kullanēmē 

99,75891 

ICE-69 KAYALAR ¢ELĶK K¿resel Isētmayan Tencere 46,33119 

ICE-77 

AR¢ELĶK 

Ar­elik A.ķ. ¢amaĸēr Makinesi 

Ķĸletmesinde Biyolojik Arētma Tesisi 

¢ēkēĸ Sularēnēn Ve Yaĵmur Sularēnēn 

¦retim S¿re­lerinde Kullanēlmak 

Amacēyla Geri Dºn¿ĸt¿r¿lmesi Projesi 

93,10131 

ICE-91 OR¦SAN 

Atēk Yaĵlarēn Geri Kazanēmlarēna 

Yºnelik Rafinasyon 

Sisteminin Geliĸtirilmesi 

95,76596 

ICE-92 

OMSAN 

Eko-Yenilik­i Bir Sim¿lasyona Dayalē 

Optimal ¢evre 

Ve Enerji Dostu S¿r¿ĸ Teknikleri 

Eĵitim Uygulamalarē 

Ve Modelin Geliĸtirilmesi 

79,05082 

ICE-95 ĶSBAK 

Geri Dºn¿ĸebilir Katē Atēk Toplama      

O Otomatē Geliĸtirilmesi Projesi 

(Akēllē Konteyner) 

76,90146 

ICE-105 
ALE 

Yeni Nesil LED Aydēnlatma Ar-Ge ve 

¥l­¿m Laboratuvarē Kurulumu Projesi 

97,43241 

 

Program sonunda t¿m projeler i­in b¿t­e performans oranē ortalamasē %85,2 olarak 

ger­ekleĸmiĸtir. Ancak 2013 yēlē Deĵerlendirme Anketi verilerine gºre bazē kurumlar proje 
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i­erisinde eĸ finansman tutarlarē hari­ olmak ¿zere ek yatērēmlar ger­ekleĸtirmiĸtir. Buna gºre 

7 proje sahibinin projeleri i­in toplam tutarē 1.192.172,14 TL olan ek yatērēm yaptēĵē tespit 

edilmiĸtir. Bu proje sahiplerinden 4ô¿ b¿t­esinin tamamēna yakēnēnē harcadēktan sonra ek 

yatērēm yapmēĸtēr. 3 projede ise verili b¿t­e ­eĸitli sebeplerle harcanamamēĸken ek yatērēm 

ger­ekleĸmiĸtir. Bu durum dikkate alēndēĵēnda projelerde b¿t­e kullanēm oranlarē aĸaĵēdaki 

ĸekilde deĵiĸmektedir. Etkinlik analizi yapēlērken Tablo 5ôdeki bu veriler dikkate alēnacaktēr. 

 

 Tablo 5 Projelerin Ek Yatērēmlar Dahil B¿t­e Performanslarē 

Proje Kodu Yararlanēcē Ek Yatērēm Tutarē 
Dēĸ Yatērēmlar Dahil B¿t­e 

Performans Oranlarē 

ICE-3 TURAķ 0,00 95,15148466 

ICE-23 ERĶCOM 10.000,00 74,65221663 

ICE-56 GĶRĶķĶM 0,00 78,23835843 

ICE-66 
MAVĶ DENĶZ 

0,00 89,74499304 

ICE-67 ĶDEAL 

SERAMĶK 

40.000,00 102,8503599 

ICE-68 ĶSTA¢ 420.000,00 167,1798076 

ICE-69 KAYALAR 

¢ELĶK 
0,00 46,33118608 

ICE-77 AR¢ELĶK 62.172,14 99,01212052 

ICE-91 
OR¦SAN 

250.000,00 123,1481846 

ICE-92 
OMSAN 

310.000,00 124,7115205 

ICE-95 
ĶSBAK 

0,00 76,90146321 

ICE-105 
ALE 

100.000,00 110,3326615 

 

Etkinlik d¿zeyini ºl­mek amacēyla, projelerin hedeflerini ger­ekleĸtirme oranēnē ºl­t¿ĵ¿m¿z 

etkililik oranlarē ile yukarēdaki tabloda verdiĵimiz yararlanēcēlara tahsis edilmiĸ b¿t­enin 

kullanēm performanslarē karĸēlaĸtērēlarak projelerin kaynaklarēnē ne ĸekilde kullandēĵē tespit 

edilmek istenmiĸtir. Analiz, baĸlangē­taki proje b¿t­elerinin hedeflenen sonu­lara ulaĸmak 

i­in optimum nokta olduĵu varsayēmēndan hareket etmektedir. B¿t­enin kullanēm oranē ile 

hedeflere ulaĸma arasēndaki oran 0-1 arasēnda olan projeler etkin, 1ôden y¿ksek olanlar ise 

etkin olmayan projeler olarak deĵerlendirilmiĸtir. 
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ķekil 2 Projelerin Etkililik Oranē-B¿t­e Performanslarē Karĸēlaĸtērmasē 

 

 

Ķdeal Seramik, Omsan ve Or¿san firmalarēnēn, proje b¿t­eleri ¿zerinde harcama yapmalarēna 

raĵmen hedefledikleri deĵerlere ulaĸamadēklarē gºr¿lmektedir. Bu sebeple bu 3 projenin etkin 

projeler olmadēĵē deĵerlendirilmiĸtir. 

Kayalar ¢elik, Ericom ve Turaĸ firmalarēnēn, proje b¿t­elerinin tamamēnē kullanmayarak 

tasarruf etmelerine raĵmen belirledikleri hedeflere ulaĸamadēklarē gºr¿lmektedir. Turaĸ ve 

Ericom firmalarēnēn b¿t­e performans oranlarē ile etkililik oranlarēnē birbirlerine ­ok yakēndēr. 

Ancak Turaĸ firmasēnda b¿t­e/etkililik oranē 1,03 iken Ericom firmasēnda bu oran 0.99 

ĸeklinde ger­ekleĸmiĸtir. Kayalar ¢elik firmasēnēn ise etkililik oranē b¿t­e kullanēm oranēnēn 

¿zerine ­ēkmēĸtēr. Bu anlamda Ericom ve Kayalar ¢elik firmalarē tarafēndan y¿r¿t¿len projeler 

etkin iken, Turaĸ firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len projenin etkin olmadēĵē deĵerlendirilmiĸtir.  

ĶSBAK ve Mavi Deniz firmalarēnēn b¿t­e tasarrufu ger­ekleĸtirerek hedeflerine ulaĸtēĵē, 

Ar­elik ve Giriĸim firmalarēnēn ise b¿t­e tasarrufuyla birlikte hedeflerinin ¿zerine ­ēktēĵē 

gºr¿lmektedir. Bu 4 projenin de etkin olduĵu gºr¿lmektedir. 
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ALE ve ĶSTA¢ firmalarēnēn ise hem b¿t­elerin hem de etkililik performanslarēnēn verili 

deĵerlerin ¿zerine ­ēktēĵē gºr¿lmektedir. Her iki firma i­in etkililik oranlarēndaki artēĸ, b¿t­e 

oranlarēndaki artēĸēn ¿zerine ­ēkmēĸtēr, bu anlamda bu 2 projenin de etkin projeler olduĵu 

gºr¿lmektedir.   

¥zet olarak program kapsamēnda desteklenen 12 projeden 4ô¿ etkin deĵil iken 8 projenin 

etkin olduĵu deĵerlendirilmiĸtir. 

4.4 Etkililik  

Etkililik kriteri ile desteklenen projelerin hedeflerini ne ºl­¿de ger­ekleĸtirdikleri bu bºl¿mde 

incelenmektedir. Etkililik analizi; performans deĵerlendirmesi niteliĵinde bir yºntem olup, 

projelerde belirlenen hedeflerin uygulama sērasēnda veya sonrasēnda ne oranda baĸarēldēĵēnē 

ºl­er.  Hedeflere ulaĸma derecesini gºsteren etkililik, ger­ekleĸen sonucun hedeflenen 

sonu­la karĸēlaĸtērēlmasēyla hesaplanēr: 

 

Program kapsamēnda Tablo1ôde gºsterilen performans gºstergeleri tanēmlanmakla beraber, 

gºstergeler baĸvuran projeler i­in zorunlu tutulmamēĸ ve projelerin kendi performans 

gºstergelerini tanēmlama imk©nē olmuĸtur. Ayrēca program kapsamēnda belirtilen gºstergeler 

i­in hedef belirlenmemiĸtir. Bu sebeplerden dolayē program etkililik oranēna projelerin 

etkililik oranlarēnēn ortalamasē alēnarak ulaĸēlmēĸtēr. Projelerin etkililik oranlarē Ek 1ôde 

verilmiĸtir. 

Projelerin etkililik oranlarē baz alēnarak yapēlan hesaplamada bu programēn etkililik oranē 

%105 olarak ger­ekleĸmiĸtir. 

Bu bºl¿mde yapēlan deĵerlendirmelerde program rehberindeki gºstergeler, projelerin nihai 

raporlarē ve proje dºnemi sonrasēnda yapēlan anketlerden yararlanēlarak yapēlmēĸtēr. 

Atēk Miktarlarē 

Destek saĵlanan projeler kapsamēnda; 01 Ocak-31 Mart 2012 tarihleri arasēnda oluĸan katē 

atēk ve atēksu miktarlarē ile 01 Ocak-31 Mart 2013 tarihleri arasēnda oluĸan katē atēk ve atēksu 

miktarlarē karĸēlaĸtērēldēĵēnda; 
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¶ Toplam katē atēk miktarēnda %15ôlik bir azalma, 

¶ Toplam atēksu miktarēnda %33,44ôl¿k bir azalma ger­ekleĸmiĸtir. 

Tasarruf Miktarlarē 

Destek saĵlanan projeler kapsamēnda; 01 Ocak-31 Mart 2013 tarihleri arasēndaki su, elektrik 

ve doĵalgaz t¿ketimi, 01 Ocak-31 Mart 2012 tarihleri arasēndaki t¿ketimle 

karĸēlaĸtērēldēĵēnda; 

¶ 20.669,75 m
3
 su tasarrufu saĵlanmēĸ olup, mali deĵeri 65.824,11 TLôdir, 

¶ 26.972.664 kw elektrik tasarrufu saĵlanmēĸ olup, mali deĵeri 395.739,72 TLôdir, 

¶ 478.177 m
3
doĵalgaz tasarruf edilmiĸ olup, mali deĵeri 177.086,91 TLôdir. 

Projeler kapsamēnda elde edilen alternatif enerji t¿rleri 

¶ Biyogaz-biyok¿tle: ĶSTA¢ tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda; evsel atēklarēn 

d¿zenli depolanmasē sonucunda oluĸan depo gazēndan, elektrik enerjisi elde edilmesi 

esnasēnda, bacadan atēlan gazdaki ēsēnēn geri kazanēmē i­in sistem kurulmuĸ, bu 

sistemden elde edilen ēsē, mevsimlik ­i­ek ¿retim serasēnēn ēsētēlmasēnda kullanēlmēĸtēr.   

¶ G¿neĸ enerjisi; g¿neĸ enerjili sokak aydēnlatma sistemlerinde kullanēlan kurĸun asit 

tabanlē ak¿lerin yerine yeni tip bir enerji depolama teknolojisi olan Lityum Demir 

Fosfat tabanlē enerji depolama sistemleri entegre edilmiĸtir. 

Projeler kapsamēnda yapēlan patent /faydalē model ­alēĸmalarē 

Projeler kapsamēnda toplam; 

¶ 2 adet patent alēnmēĸ, 

¶ 3 adet patent baĸvurusu, 2 adet faydalē model baĸvurusu yapēlmēĸ, 

¶ 2 adet faydalē modelin projede ­alēĸmasē yapēlmēĸ, baĸvurusu yapēlacaktēr. 

¶ Proje kapsamēnda baĸvurusu yapēlēp reddedilen patent veya faydalē model olmamēĸtēr. 
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ķekil 3: Projeler Kapsamēnda Yapēlan Patent/Faydalē Model ¢alēĸmalarē 

 

Projeler kapsamēnda sistem/¿r¿n oluĸturma/geliĸtirme ­alēĸmalarē 

Proje kapsamēnda sistem/¿r¿n oluĸturma/geliĸtirme ­alēĸmalarē kapsamēnda; 

¶ 27 adet sistem, 19 adet ¿r¿n oluĸturulmuĸtur, 

¶ 22 adet sistem, 28 adet ¿r¿n geliĸtirilmiĸtir.  

ķekil 4 Sistem/¦r¿n Oluĸturma ¢alēĸmalarē Sayēsē 
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ķekil 5 Sistem/¦r¿n Geliĸtirme ¢alēĸmalarē Sayēsē 

 

Projeler kapsamēnda geliĸtirilen/kurulan ortak kullanēm alanlarē 

¶ ALE Teknoloji: Ķstanbul Aydēn ¦niversitesi'nde technocenter i­erisinde "Yeni Nesil 

LED Aydēnlatma Ar-Ge ¥l­¿m Laboratuvarē" kurulmuĸtur. 

¶ Ericom: Proje kapsamēnda ĶT¦ Enerji Enstit¿s¿nde kurulmuĸ olan laboratuvar te­hiz 

edilmiĸtir. 

Projeler kapsamēnda geliĸtirilen/kurulan ortak kullanēm alanlarēndan yararlanan 

kurum/iĸletme/kiĸi sayēsē 

¶ ALE Teknoloji: Proje ortaĵē olan Ķstanbul Aydēn ¦niversitesi'nde technocenter 

i­erisinde kurulan laboratuvardan yararlanan toplamda 30 firma ve yaklaĸēk 300 kiĸi 

olmuĸtur. Firmalar ile yapēlan gºr¿ĸmeler sonucunda bazē firmalar ile prototip ¿r¿nler 

uygulanmēĸ, bazēlarēnēn da var olan ¿r¿nlerini test etmeleri amacēyla laboratuvar 

kullanēlmēĸtēr. 

¶ Ericom: Proje kapsamēnda ĶT¦ Enerji Enstit¿s¿'nde te­hiz edilen laboratuvarda ĶT¦ 

Enerji Enstit¿s¿ y¿ksek lisans ve doktora ºĵrencileri tarafēndan kullanēlabilmektedir, 

Laboratuvardan faydalanan toplam Ar-Ge personel sayēsē ºĵrenciler ve firma 

personelleriyle birlikte 15 kiĸiye ulaĸēlmēĸtēr. 
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Projeler kapsamēnda kurulan ortaklēklar hakkēnda bilgi 

¶ ĶSTA¢: Proje kapsamēnda kurulan seranēn iĸletilmesi s¿recinde Ķstanbul Aĵa­ ve 

Peyzaj A.ķ. Ķle iĸbirliĵine gidilmiĸtir. 

¶ ALE Teknoloji: Proje kapsamēnda laboratuvar kurulmasē i­in Ķstanbul Aydēn 

¦niversitesi ile iĸbirliĵi geliĸtirilmiĸtir. Carrefour firmasē ile prototip uygulanmēĸ ve 

ortaklēk geliĸtirilmiĸtir. 

Projeler kapsamēnda verilen/alēnan eĵitimler 

Projeler kapsamēnda verilen eĵitimlere ait bilgiler ķekil 1.7ôda yer almaktadēr.  

Projeler kapsamēnda toplam; 

¶ 408 kiĸiye, 

¶ 194 saat eĵitim, 

¶ 190 adet sertifika verilmiĸtir. 

ķekil 6 Projeler Kapsamēnda Verilen Eĵitim/Kiĸi/Sertifika Sayēlarē 
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Projeler kapsamēnda alēnan eĵitimlere ait bilgiler ķekil 1.8ôda yer almaktadēr. 

Projeler kapsamēnda toplam; 

¶ 103 kiĸi, 

¶ 194,5 saat eĵitim, 

¶ 102 adet sertifika almēĸtēr. 

ķekil 7 Projeler Kapsamēnda Alēnan Eĵitim/Kiĸi/Sertifika Sayēlarē 

 

Projeler kapsamēnda bilin­lendirme ama­lē ulaĸēlan kiĸi sayēsē 

Projeler kapsamēnda; 

¶ Turaĸ fuarlara katēlēm ile 100 kiĸiye, 

¶ Ericom 2 adet fuara katēlēm ile 500 kiĸiye, 

¶ Ķdeal Seramik broĸ¿rler ile 200 kiĸiye, 

¶ ĶSTA¢ 450 kiĸiye, 

¶ Kayalar ¢elik proje kapsamēnda bilin­lendirme ve kataloglar ile 1.133 kiĸiye, 

¶ Omsan  fuar katēlēmē ve gazete, dergi ve web siteleri ile 106.000 kiĸiye, 

¶ ĶSBAK anketler ile 500 kiĸiye, 

¶ ALE seminerler ile 300 kiĸiye, 

Toplamda 109.183 kiĸiye bilin­lendirme ama­lē ulaĸēlmēĸtēr. 
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Genel Deĵerlendirme 

Program performans gºstergelerine yºnelik hedef belirlenmediĵi ve gºsterge se­imi zorunlu 

tutulmadēĵēndan programēn hedeflerine iliĸkin bir etkililik oranē hesaplamak m¿mk¿n 

olmamēĸtēr. Bunun yerine projelerin kendi belirledikleri hedeflerin toplam deĵerleri ¿zerinden 

bir etkililik deĵerlendirilmesine gidilmiĸtir.  

Program d¿zeyinde en y¿ksek etkililik deĵerine sahip gºsterge %440 ile ĶSTA¢ firmasēna ait 

olan ñProje kapsamēnda tasarruf edilen Kºm¿r miktarē (ton/ay)ò performans gºstergesidir. 

EK1 ¿zerinden genel bir deĵerlendirme yapēldēĵēnda atēk miktarē, tasarruf oranlarē gibi 

performans gºstergelerinde genellikle hedeflerin ger­ekleĸtiĵi ya da ¿zerine ­ēktēĵē 

anlaĸēlmaktadēr. ¦r¿n geliĸtirme ve eĵitim saatine yºnelik performans gºstergelerinin 

tamamēnda hedefler ger­ekleĸmiĸ veya ¿zerine ­ēkēlmēĸtēr. 

Program d¿zeyinde en d¿ĸ¿k etkililik deĵerine (%0) sahip gºstergeler ñProje kapsamēnda 

alēnacak patent / faydalē model sayēsē (adet)ò, ñGeri Dºn¿ĸ¿m Atēk Yaĵ Kategorisinin 

Artērēlmasēò, ñ¦retilen Yaĵēn Standartēnēn Artērēlmasēò ve ñEnerji T¿ketimi- Ķĸletme 

Maliyetinin Azaltēlmasēò olduĵu gºr¿lmektedir. Son ¿­ gºsterge program kapsamēnda en 

d¿ĸ¿k etkililik oranēna sahip olan Or¿san firmasēna ait iken, ilk gºsterge Ericom firmasēna 

aittir. Etkinlik analizi bºl¿m¿nde Or¿san firmasēna ait projenin etkin deĵilken, Ericom 

firmasēna ait projenin etkin olduĵu gºr¿lm¿ĸt¿r. Program kapsamēnda genel bir eĵilim olarak 

patent tescili ya da baĸvurusuna yºnelik performans gºstergelerine ulaĸēlamadēĵē gºr¿lm¿ĸt¿r. 

Buradan hareketle proje s¿relerinin patent tescilline yºnelik faaliyetlerin tamamlanmasē i­in 

kēsētlē olduĵu anlaĸēlmaktadēr. 

4.5 Etki  

 

Etki analizinde; kamu m¿dahalelerinin hedef grubunda dolaylē veya doĵrudan, ama­lanmēĸ 

veya ama­ dēĸē yarattēĵē olumlu ve olumsuz deĵiĸimler incelenmektedir. 

Deĵerlendirme kapsamēnda yararlanēcēlar ile yapēlan ankette Ajans desteĵinin projenin 

ger­ekleĸmesindeki rol¿ sorulmuĸtur. Yararlanēcēlarēn tamamē Ajans desteĵi olmasa da bu 

projeyi ger­ekleĸtireceklerini belirtmiĸlerdir. Ancak yararlanēcēlarēn 2/3ô¿ Ajans desteĵinin 

kendilerine yºn ­izdiĵine ve hēz kazandērdēĵēnē belirtmiĸ, ayrēca 1/3ô¿ ñAjans sayesinde proje 



24 
 

k¿lt¿r¿ edindiĵiniò ifade etmiĸ ve ñProjenin devamē niteliĵinde projelerimiz var, Kalkēnma 

Ajansē ile ­alēĸmak istiyoruzò demiĸlerdir. 

Yararlanēcēlarēn yarēsē proje s¿resince Ajanstan olumlu ĸekilde destek aldēklarēnē ifade 

etmiĸler ayrēca ñproje neticesinde zamanla farklē pozitif etkiler de bekliyoruzò demiĸlerdir. 

Yararlanēcēlarēn tamamē ara/nihai dºnemde desteĵin hak ediĸ usul¿ ile verilmesinin maddi 

sēkēntēlar yaĸamalarēna yol a­madēĵēnē ancak yararlanēcēlarēn yarēsē proje s¿resinin 12 ay 

olarak belirlenmesinin yetersiz olduĵunu dile getirmiĸtir.  

ķekil 8 Onaylanan Ķfadeler 

 
 

Yenilik­ilik 

Program ºnceliklerinden de biri olan ñ­evre sorunlarēnēn azaltēlmasēna yºnelik eko-yenilik­i 

¿r¿n, sistem, s¿re­, teknoloji ve hizmetlerin geliĸtirilmesiò hedefi doĵrultusunda projelerde 

bir­ok yenilik­i faaliyet ger­ekleĸtirilmiĸtir. 
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¶ Turaĸ firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda evsel piĸirici ocak veya fērēnlarda 

¿zerine konan tava, tencere gibi piĸirme kaplarēnēn ēsētēlmasēnē saĵlayan, d¿ĸ¿k 

emisyon, y¿ksek verim ve istenen g¿­ deĵerlerine sahip, ­evre dostu yeni gazlē 

yakēcēlar ortaya konulmuĸ, kurulan Gaz laboratuvarēnēn akreditasyonu saĵlanmēĸtēr.  

¶ Ericom firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda katma deĵerli yeni bir tip enerji 

depolama ¿niteleri olarak lityum ferritfosfat (lifepo4) ak¿lerin kullanēldēĵē uzun 

ºm¿rl¿ bakēm gerektirmeyen sistem tasarlanmēĸ ve bununla birlikte led teknolojisi 

entegre edilmiĸ d¿ĸ¿k enerji t¿ketimli aydēnlatma sisteminin geliĸtirilmiĸ ve 

ticarileĸtirme iĸlemlerine baĸlanmēĸtēr.  

¶ Giriĸim Teknolojisi firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len projede tekstil boyahaneleri ve 

end¿striyel ­amaĸērhanelere yºnelik su tasarrufuna imk©n veren bir yazēlēm 

geliĸtirilmiĸ ve satēĸlarē ger­ekleĸtirilmiĸtir.  

¶ Mavi Deniz firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda yeni bir ¿r¿n olan 50 m3 

yaĵ ve petrol toplamaya yºnelik Oil Skimmer ¿retimi ger­ekleĸtirilmiĸtir. ¦r¿n i­in 

CE sertifikasē ve firma i­in ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgeleri de 

alēnmēĸtēr.  

¶ Ķdeal Seramik firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda ókapalē devre ēsē 

deĵiĸtirici sistemô, óa­ēk devre ēsē deĵiĸtirici sistemô ve óeĸ zamanlē kurutma sistemiô 

geliĸtirilmiĸtir. Bu sayede seramik ¿retimi alanēnda enerji tasarruflarē ger­ekleĸmiĸtir.  

¶ ĶSTA¢ tarafēndan y¿r¿t¿len projede Depo Gazē ¦retim tesisindeki atēk ēsēnēn 

seracēlēkta deĵerlendirilmesi amacēyla atēk ēsē geri kazanēm sistemi geliĸtirilmiĸ ve 

kazanēlan enerji kurulan serada kullanēlmēĸtēr. 

¶ Kayalar ¢elik firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda lazer kesim ve 

nanoteknoloji tabanlē kaplama yºntemi ile kaplanan al tabanlē tencerelerin ¿retim 

s¿re­lerinin iyileĸtirilerek hammadde ve enerji tasarrufu saĵlayan sistem kurulmuĸtur. 

Proje s¿resince 10 adet ¿r¿n protitipi geliĸtirilmiĸ ve 4 adet faydalē model/tasarēm 

baĸvurularē yapēlmēĸtēr.  

¶ Ar­elik firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda atēk su geri kazanēm tesisi 

kurulmuĸtur. Oluĸturulan sistem ile biyolojik arētma tesisi ­ēkēĸ sularē ve yaĵmur 

sularēnēn geri kazanēlarak iĸletmede ¿retim proseslerinde kullanēlmasēyla ĸebeke ve 

kuyu sularēnēn kullanēm miktarlarēnda tasarrufa gidilmiĸtir.  

¶ Or¿san tarafēndan y¿r¿t¿len projede, kullanēm dēĸē kalan geri dºn¿ĸt¿r¿lebilir madeni 

yaĵlarēn geri dºn¿ĸt¿r¿lerek yeniden kullanēlabilir hale getirilmiĸ ve kurulan 
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rafinasyon sistemi ile atēk yaĵlarēn geri dºn¿ĸ¿m¿ neticesinde standartlara uygun ve 

piyasanēn ihtiya­ duyduĵu baz yaĵ elde edilmiĸtir. Proje i­erisinde yerli evaporatºr 

geliĸtirilmiĸtir.  

¶ Omsan firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda lojistik sektºr¿ne yºnelik 

­evreye duyarlē s¿r¿ĸ¿ destekleyecek bir s¿r¿ĸ sim¿lasyonu tasarlanmēĸtēr.  

Sim¿lasyon s¿r¿ĸ eĵitimi yanē sēra y¿kleme eĵitimleri de vermektedir.  

¶ ĶSBAK firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda katē atēklarēn ayrēĸtērēlmasē ve 

geri dºn¿ĸ¿m¿n saĵlanmasē amacēyla akēllē konteynēr sisteminin ¿retilmesi ve 

ºd¿llendirme yºntemini kullanarak insanlarda katē atēklarē ayrēĸtērma bilincinin ve 

alēĸkanlēĵēnēn oluĸturulmasē ger­ekleĸtirilmiĸtir. 

¶ ALE firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda ºzg¿n bir ¿niversite-sanayi iĸ 

birliĵi modeli ile led aydēnlatma alanēnda ar-ge ve ¿r¿n geliĸtirme ­alēĸmalarēnēn 

y¿r¿t¿leceĵi, insan kaynaĵē, ekipman ve kalite yºnetimi bakēmēndan yetkin, bir­ok 

test ve ºl­¿m¿n yapēlabileceĵi akredite aydēnlatma laboratuvarē kurulmuĸtur.  

Gºr¿ld¿ĵ¿ ¿zere t¿m projelerde enerji verimliliĵine yºnelik olarak yenilik­i faaliyetler 

ger­ekleĸtirilmiĸtir.  Etkililik bºl¿m¿nde toplam rakamlarēn verildiĵi, yenilik­i faaliyetlerin 

kalēcē bir ­ēktēsē/sonucunu ifade eden patent ve faydalē model tescili projeler ºzelinde 

aĸaĵēdaki gibi ger­ekleĸmiĸtir: 

¶ Kayalar ¢elik firmasē tarafēndan ¿retilen ¿r¿nlere yºnelik 2 adet faydalē model ve 2 

adet tasarēm baĸvurularē yapēlmēĸtēr. 

¶ Giriĸim Teknoloji tarafēndan 1 adet patent baĸvurusu yapēlmēĸtēr. 

¶ Or¿san firmasē tarafēndan 1 adet faydalē model baĸvuru ­alēĸmasē yapēlmēĸtēr. 

¶ ĶSBAK firmasē tarafēndan 1 adet patent alēnmēĸ ve 1 adet patent baĸvurusu yapēlmēĸtēr. 

¶ Turaĸ firmasē tarafēndan 1 adet patent alēnmēĸ ve 1 adet patent baĸvurusu yapēlmēĸtēr. 

¶ ALE firmasē tarafēndan 1 adet faydalē model baĸvuru ­alēĸmasē yapēlmēĸtēr.  

Bu verilerden hareketle programēn yenilik ekosistemine olumlu katkēlarē olduĵu ve programēn 

etkili olduĵu deĵerlendirilmiĸtir. 

Ulusal Rekabet Edebilirliĵe Katkē 

Rekabet edebilirlik, bir ¿lkenin verimlilik d¿zeyini belirleyen kurumlarēn, politikalarēn ve 

diĵer ­eĸitli faktºrlerin bir birleĸimi olarak tanēmlanmaktadēr. Bir ¿lkenin verimliliĵi ise, 
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y¿ksek gelir d¿zeyini s¿rd¿rme yeteneĵini ve yatērēmlarēn getiri oranlarēnē belirlemekte olup; 

bu yºn¿yle, ekonominin b¿y¿me potansiyelinin temel etkenleri arasēnda sayēlmaktadēr. 

Rekabet­i bir ekonomi gºreli olarak daha hēzlē b¿y¿me potansiyeline sahip ekonomidir.1  

Program kapsamēnda desteklenen firmalarēn rekabet­ilik d¿zeylerinde artēĸlar olmuĸtur. 

Aĸaĵēda firmalarēn projeler ile kazandēĵē rekabet avantajlarēna yer verilmiĸtir. 

¶ Turaĸ firmasēnēn proje kapsamēnda ¿retilen ¿r¿n¿n karbonmonoksit (CO) emisyonu 

d¿ĸ¿k ve verimi y¿ksek bir ¿r¿n olmasē sayesinde zaman i­inde tercih edilmesi 

beklenmektedir. ¦r¿nler m¿ĸterilere gºnderilerek test edilmiĸ ve birim fiyatēn 

indirilmesi i­in ­alēĸmalar devam etmektedir. 

¶ Ericom firmasēnēn pazarlama ve ¿r¿n tanētēmē a­ēsēndan sistemlerin konumlandērēldēĵē 

yerler stratejik olarak ºneme sahip olup, benzer ­ºz¿m sunan firmalara karĸē rekabet 

g¿c¿ arttērēlmēĸtēr. 

¶ Giriĸim Teknoloji tarafēndan y¿r¿t¿len projenin sonunda, d¿nyada birka­ firma 

tarafēndan uygulama denemesi yapēlan sistem baĸarē ile sonu­landērēlmēĸ, bu sayede 

rekabet a­ēsēndan ­ok b¿y¿k avantaj saĵlamēĸtēr. 

¶ Mavi Deniz firmasē tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda T¿rkiye'de ¿retimi 

ger­ekleĸmeyen 50 m
3
 kapasiteli skimmer (deniz ¿zerinden yaĵ ve petrol toplamaya 

yºnelik cihazla) ¿retimi ger­ekleĸtirilmiĸtir.  

¶ Ķdeal Seramik firmasēnda proje sonrasē elde edilen enerji tasarrufu ve ēskarta ¿r¿n 

oranlarēndaki azalma neticesinde birim ¿r¿n baĸēna d¿ĸen maliyette azalma meydana 

gelmiĸtir. Bu azalma neticesinde piyasa rekabet edebilirlik d¿zeyi artmēĸtēr. 

¶ ĶSTA¢ tarafēndan y¿r¿t¿len proje sonunda elde edilen birikim, ­evre yºnetimi 

konusunda faaliyet gºsteren ĸirket faaliyetlerine ­eĸitlilik kazandērmakla beraber 

ulusal/uluslararasē alanda verilen danēĸmanlēk ve m¿ĸavirlik hizmetlerinde rekabet 

avantajē saĵlanmēĸtēr. 

¶ Kayalar ¢elik tarafēndan y¿r¿t¿len proje kapsamēnda ¿retilen ¿r¿n, daha hēzlē piĸirdiĵi 

ve enerji tasarrufu saĵladēĵē i­in tercih sebebi olmuĸtur. 

¶ Ar­elik firmasēnēn proje sonrasēnda maliyetlerinde azalma ger­ekleĸmiĸtir. 

¶ Or¿san firmasēnda proje ile teknik altyapē geliĸtirilmiĸ ve rekabet edebilecek d¿zeye 

gelmiĸtir. 

                                                           
1
 ²ƻǊƭŘ 9ŎƻƴƻƳƛŎ CƻǊǳƳΤ άDƭƻōŀƭ /ƻƳǇŜǘŜǘƛǾŜƴŜǎǎ wŜǇƻǊǘ LƴŘŜȄ нлмо-2014: Sustaining Growth, Building 
wŜǎƛƭƛŜƴŎŜέΤ ǇΦп 
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¶ Omsan firmasēnēn proje sonrasēnda elde ettiĵi birikim ile sektºrdeki rekabet g¿c¿n¿n 

artmasē beklenmektedir. 

¶ ĶSBAK firmasē proje sonrasēnda uluslararasē alanda geri dºn¿ĸ¿m cihazē yapabilen 

d¿nyaca ¿nl¿ firmalar ile rekabet edebilme imk©nē elde edilmiĸtir. 

¶ ALE firmasē tarafēndan kurulan akredite laboratuvar ile standartlarēn oturarak arge 

imkanēnē artērmēĸ ve bºylelikle ¿lkedeki t¿m aydēnlatma sektºr¿n¿n uluslararasē 

rekabet edebilirliĵine katkē saĵlamēĸtēr. 

Ķstihdama Katkē 

Projelerin b¿t­elerinde yer alan personel sayēsē toplam 56 kiĸidir. Projeler kapsamēnda yeni 

istihdam edilen personel sayēsē toplam 51 kiĸidir. Projedeki ve projeye baĵlē olarak yaĸanan 

istihdam artēĸlarē firmalar bazēnda aĸaĵēdaki ĸekilde ger­ekleĸmiĸtir: 

¶ Turaĸ firmasē proje kapsamēnda 1 yeni personel istihdam etmiĸ ve firmada proje 

sonrasēnda bu projeye baĵlē olarak 3 kiĸinin daha istihdamēnēn ger­ekleĸtiĵini 

belirtmiĸtir. 

¶ Ericom firmasē proje kapsamēnda 1 yeni personel istihdam etmiĸ ve firmada proje 

sonrasēnda bu projeye baĵlē olarak %10 istihdam artēĸē yaĸandēĵēnē belirtmiĸtir. 

¶ Giriĸim firmasē proje kapsamēnda 4 yeni personel istihdam etmiĸ ve firmada proje 

sonrasēnda bu projeye baĵlē olarak 2 kiĸinin daha istihdamēnēn ger­ekleĸtiĵini 

belirtmiĸtir. 

¶ Mavi Deniz firmasē proje kapsamēnda 3 yeni personel istihdam etmiĸ ve firmada proje 

sonrasēnda bu projeye baĵlē olarak %25 istihdam artēĸē yaĸandēĵēnē belirtmiĸtir. 

¶ Ķdeal Seramik firmasēnda yeni istihdam ve projeye baĵlē istihdam artēĸē olmamēĸtēr. 

¶ ĶSTA¢ firmasē proje kapsamēnda 7 yeni personel istihdam etmiĸ ancak firmada proje 

sonrasēnda bu projeye baĵlē olarak istihdam artēĸē yaĸanmamēĸtēr. 

¶ Kayalar ¢elik firmasē proje kapsamēnda 29 yeni personel istihdam etmiĸ ve firmada 

proje sonrasēnda bu projeye baĵlē olarak %10 istihdam artēĸē yaĸandēĵēnē belirtmiĸtir. 

¶ Ar­elik firmasēnda yeni istihdam ve projeye baĵlē istihdam artēĸē olmamēĸtēr. 

¶ Or¿san firmasē proje kapsamēnda 4 yeni personel istihdam etmiĸ, proje baĸlangēcēnda 

9 olan personel sayēsēnēn proje sonrasēnda 12 kiĸiye ­ēktēĵēnē belirtmiĸtir. 

¶ Omsan firmasēnda yeni istihdam ve projeye baĵlē istihdam artēĸē olmamēĸtēr. 

¶ ĶSBAK firmasēnda yeni istihdam ve projeye baĵlē istihdam artēĸē olmamēĸtēr. 
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¶ ALE firmasē proje kapsamēnda 2 yeni personel istihdam etmiĸ ve firmada proje 

sonrasēnda bu projeye baĵlē olarak 6 kiĸinin daha istihdamēnēn ger­ekleĸtiĵini 

belirtmiĸtir. 

Bu verilerden hareketle projelerin yalnēzca proje b¿t­esine baĵlē olarak istihdam artēĸē 

saĵlamadēĵēnē ayrēca yarattēĵē iĸ alanlarē dolayēsēyla proje sonrasēnda da istihdam artēĸēnē 

tetiklediĵi gºr¿lmektedir. 

4.6 S¿rd¿r¿lebilirlik 

S¿rd¿r¿lebilirlik kriteri, proje ­ēktē ve sonu­larēnēn destek tamamlandēktan sonra da devam 

ettirilebilme durumunu ifade eder. Bu kapsamdaki deĵerlendirmelerde 2013 yēlē 

Deĵerlendirme Anketi verilerinden ve gºzlem sonu­larēndan yararlanēlmēĸtēr.  

Deĵerlendirme Anketi cevaplarē incelendiĵinde yararlanēcēlar arasēnda yalnēzca Mavi Deniz, 

Ķdeal Seramik, Kayalar ¢elik ve Ar­elik firmalarē ñProje faaliyetleri kapsamēnda oluĸturulan 

organizasyonel ve fiziki  yapēlarēn mevcudiyetini ve fonksiyonunu devam ettirdiĵiòni 

belirtmiĸtir. 

Projelerin s¿rd¿r¿lebilirliĵi, yani proje kapsamēnda kurulan yapēlarēn ve/veya y¿r¿t¿len 

faaliyetlerin Ajans desteĵi sona erdikten sonra s¿rd¿r¿lerek hedeflenen faydayē ¿retmeye 

devam edip etmediĵi ve ¿retilmiĸ/ ¿retilmekte olan faydanēn s¿rd¿r¿lebilir nitelikte olup 

olmadēĵē ¿zerinden deĵerlendirildiĵinde; fayda ¿retmeye devam eden ya da s¿rd¿r¿lebilir 

nitelikte fayda ¿retmiĸ/ ¿retmekte olan projelerin s¿rd¿r¿lebilir olduĵu, ne fayda ¿retmeye 

devam eden ne de s¿rd¿r¿lebilir nitelikte fayda ¿retmiĸ/¿retmekte olan projelerin ise 

s¿rd¿r¿lebilir olmadēĵē, sonucuna varēlmēĸtēr. Aĸaĵēdaki tabloda gºzlem sonu­larēna gºre 

projelerin s¿rd¿r¿lebilirliĵi saĵlayēp saĵlamadēĵē bu kriter ­er­evesinde deĵerlendirilmiĸ olup; 

buna gºre t¿m projelerde s¿rd¿r¿lebilirliĵinin saĵlandēĵē tespit edilmiĸtir. 
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Tablo 6 Projelerin S¿rd¿r¿lebilirliĵi 

¸ŀǊŀǊƭŀƴƤŎƤ 

Fayda 
«ǊŜǘƛƭƳŜȅŜ 
Devam 
Edilmektedir 
(A) 

«ǊŜǘƛƭƳƛǒκ 
«ǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ 
Olan Fayda 
{ǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ 
Niteliktedir 
(B) 

!œƤƪƭŀƳŀ 

Projenin 
{ǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊƭƛ
Ɛƛ {ŀƐƭŀƴƳƤǒǘƤǊ 
(MAK(A;B)) 

¢¦w!  0 1 ŦŀȅŘŀ ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƳŜƪƭŜ 
ōŜǊŀōŜǊ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

9wT/ha 0 1 fayda ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƳŜƪƭŜ 
ōŜǊŀōŜǊ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

DTwT Ta 0 1 ŦŀȅŘŀ ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƳŜƪƭŜ 
ōŜǊŀōŜǊ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

a!±T 59bT½ 1 1 ƘŜƳ ŦŀȅŘŀ ǸǊŜǘƛƭmeye devam edilmekte 
ƘŜƳ ŘŜ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

T59![ {9w!aTY 1 1 ƘŜƳ ŦŀȅŘŀ ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƪǘŜ 
ƘŜƳ ŘŜ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

T{¢!4 0 1 fayda ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƳŜƪƭŜ 
ōŜǊŀōŜǊ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

Y!¸![!w 49[TY 1 1 ƘŜƳ ŦŀȅŘŀ ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƪǘŜ 
ƘŜƳ ŘŜ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

!w49[TY 1 1 hem ŦŀȅŘŀ ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƪǘŜ 
ƘŜƳ ŘŜ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

hw«{!b 0 1 ŦŀȅŘŀ ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƳŜƪƭŜ 
ōŜǊŀōŜǊ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

OMSAN 0 1 fayda ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƳŜƪƭŜ 
ōŜǊŀōŜǊ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

T{.!Y 0 1 ŦŀȅŘŀ ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƳŜƪƭŜ 
ōŜǊŀōŜǊ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 

ALE 0 1 fayda ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ ŘŜǾŀƳ ŜŘƛƭƳŜƳŜƪƭŜ 
ōŜǊŀōŜǊ ǸǊŜǘƛƭƳƛǒκ ǸǊŜǘƛƭƳŜƪǘŜ ƻƭŀƴ ŦŀȅŘŀ 
ǎǸǊŘǸǊǸƭŜōƛƭƛǊ ƴƛǘŜƭƛƪǘŜŘƛǊΦ 

1 
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 SONU¢ VE DEĴERLENDĶRMELER (PROGRAM TASARIMINA 5

Y¥NELĶK ¢IKARIMLAR) 
 

Bu ­alēĸmada 2011 yēlē Ķĸletmelere Yºnelik ¢evre ve Enerji Dostu Ķstanbul Mali Destek 

Programēônēn, ilgililik, etkililik, etkinlik, etki ve s¿rd¿r¿lebilirlik kriterleri ­er­evesinde 2013 

yēlē Deĵerlendirme Anketi sonu­larē, proje raporlarē, program rehberi ve stratejik dok¿manlar 

baz alēnarak deĵerlendirmesi yapēlmēĸtēr.  

Ķlgililik kriterine bakēldēĵēnda, programēn ¿st ºl­ekli planlarla uyumlu olduĵu ve projelerin 

tamamēnēn program ºncelikleriyle uyumlu olduklarē sonucuna varēlmēĸtēr.  

Etkililiĵe bakēldēĵēnda program d¿zeyinde en d¿ĸ¿k etkililik deĵerine (%0) sahip gºstergenin 

ñProje kapsamēnda alēnacak patent / faydalē model sayēsē (adet)ò olduĵu gºr¿lmektedir. En 

y¿ksek etkililik deĵerine sahip gºsterge ise %440 ise ñproje kapsamēnda tasarruf edilen 

kºm¿r miktarē (ton/ay)ò performans gºstergesidir. Projelerin patent tesciline imk©n verecek 

ĸekilde dizayn edilmediĵi ve patent tescilin ºnemli olduĵu programlarda proje s¿relerinin 

artērtēlmasē gerektiĵi deĵerlendirilmiĸtir. Programēn ama­larē doĵrultusunda belirlenmiĸ 

program performans hedeflerinin bulunmayēĸē, programēn baĸarē d¿zeyini belirlemeyi 

zorlaĸtēran bir unsurdur. Tek tek projelerin kendi belirledikleri performans gºstergeleri 

doĵrultusunda baĸarē d¿zeyleri ºl­¿lerek program baĸarē d¿zeyi belirlenmiĸtir. Bu nedenle 

destek programlarēnēn program tasarēm aĸamasēnda, program performans hedeflerinin net bir 

ĸekilde belirlenmesi deĵerlendirmenin kalitesi a­ēsēndan ºnem arz etmektedir.  

Etkinlik kriteri ­er­evesinde, projelerin mevcut b¿t­e ile belirledikleri hedeflere ulaĸma 

d¿zeyi deĵerlendirilmiĸtir. Analiz, baĸlangē­taki proje b¿t­elerinin hedeflenen sonu­lara 

ulaĸmak i­in optimum nokta olduĵu varsayēmēndan hareket etmektedir. B¿t­enin kullanēm 

oranē ile hedeflere ulaĸma arasēndaki oran 0-1 arasēnda olan projeler etkin, 1ôden y¿ksek 

olanlar ise etkin olmayan projeler olarak deĵerlendirilmiĸtir. Program kapsamēnda 

desteklenen 12 projeden 4ô¿ etkin deĵil iken 8 projenin etkin olduĵu deĵerlendirilmiĸtir.  

Projelerde ya faydanēn ¿retilmeye devam ettiĵi ya da ¿retilmiĸ/¿retilen faydanēn s¿rd¿r¿lebilir 

olduĵu sonucuna varēlmēĸ olup t¿m projelerde s¿rd¿r¿lebilirliĵin saĵlandēĵē 

deĵerlendirilmiĸtir. 
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Etki kriteri ­er­evesinde yapēlan deĵerlendirmede programēn istihdam artēĸēnē tetiklediĵi, 

projeler yoluyla yararlanēcē firmalarēn rekabet ĸartlarēnē iyileĸtirdiĵi anlaĸēlmaktadēr. 

Projelerde yenilik­i faaliyetler ger­ekleĸtirilerek yenilik­ilik eko sistemine katkē sunulmuĸ 

ancak bu durum kalēcē bir ­ēktē/sonuca nadiren ulaĸmēĸtēr. Genel olarak bakēldēĵēnda ise 

programēn baĸarēlē olduĵu, kaynaklarēnē etkin kullandēĵē, faaliyetlerin program ºncelikleriyle 

uyumlu olduĵu ve olumlu etkiler doĵurduĵu anlaĸēlmaktadēr.   
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 EKLER 6
 

EK 1 Performans Gºstergeleri ve Etkililik Oranē 

 

¸ŀǊŀǊƭŀƴƤŎƤ Hedeflenen DŜǊœŜƪƭŜǒŜƴ 
Etkililik 
hǊŀƴƤ 

Ortalama 
Etkililik 
hǊŀƴƤ 

¢¦w!  

YǸœǸƪ ōŜƪ ŜƳƛǎȅƻƴ όǇǇƳύ 50 50 100% 

92% 

Orta bek emisyon (ppm) 65 65 100% 

.ǸȅǸƪ ōŜƪ ŜƳƛǎȅƻƴ όǇǇƳύ 100 100 100% 

Turbo bek emisyon (ppm) 200 200 100% 

Verim (%) 60 60 100% 

tŀǘŜƴǘ ōŀǒǾǳǊǳ ǎŀȅƤǎƤ όŀŘŜǘύ 2 1 50% 

9wT/ha 

.ƛǊ !ȅŘƤƴƭŀǘƳŀ 5ƛǊŜƐƛȅƭŜ 
9ƴƎŜƭƭŜƴŜŎŜƪ ƪǳǊǒǳƴ ŀǘƤƪ 
ƳƛƪǘŀǊƤ όƪƎύ 

25 25 100% 

75% 

.ƛǊ !ȅŘƤƴƭŀǘƳŀ 5ƛǊŜƐƛƴŘŜ 
DǸƴŜǒ 9ƴŜǊƧƛǎƛ ǎŀȅŜǎƛƴŘŜ 
Tasarruf edilecek saatlik 
ŜƭŜƪǘǊƛƪ ŜƴŜǊƧƛǎƛ ƳƛƪǘŀǊƤ όǿƘύ 

150 150 100% 

.ƛǊ !ȅŘƤƴƭŀǘƳŀ 5ƛǊŜƐƛȅƭŜ 
9ƭŘŜ ŜŘƛƭŜŎŜƪ ƻǊǘŀƭŀƳŀ ƎǸƴŜǒ 
ƪŀȅƴŀƪƭƤ  ŜƴŜǊƧƛ ƳƛƪǘŀǊƤ όǎŀŀǘƭƛƪ 
ǎǸǊŜƪƭƛύ ό²Ƙύ 

30 30 100% 

tǊƻƧŜ ƪŀǇǎŀƳƤƴŘŀ ŀƭƤƴŀŎŀƪ 
ǇŀǘŜƴǘ κ ŦŀȅŘŀƭƤ ƳƻŘŜƭ ǎŀȅƤǎƤ 
(adet) 

1 0 0% 

!ȅŘƤƴƭŀǘƳŀ ǎƛǎǘŜƳƛƴƛƴ 
ǎŀŀǘƭƛƪ ŜƴŜǊƧƛ ǘǸƪŜǘƛƳƛ όǇŀǊƪ-
ōŀƘœŜύ ό²Ƙύ 

90 90 100% 

DTwT Ta 

PrƻƧŜ ƪŀǇǎŀƳƤƴŘŀ 
ƎŜƭƛǒǘƛǊƛƭŜƴ Ŝƪƻ-ȅŜƴƛƭƛƪœƛ ǸǊǸƴ 
ǎŀȅƤǎƤ όŀŘŜǘύ 

1 1 100% 

131% 
tǊƻƧŜŘŜ ŀƭƤƴŀƴ ŜƐƛǘƛƳ ǎŀŀǘƛ 

(adam*saat) 
250 406 162% 

a!±T 59bT½ 

CƛǊƳŀŘŀ ȅŜƴƛ ǸǊŜǘƛƭƳŜȅŜ 
ōŀǒƭŀƴŀƴ ǸǊǸƴ ƳƻŘŜƭƛ 

1 1 100% 

100% 
Firmada kurulan test ve 

deney ƻǊǘŀƳƤ ǎŀȅƤǎƤ 
1 1 100% 

T59![ 
{9w!aTY 

¸ƤƭƭƤƪ ŜƭŜƪǘǊƛƪ ŜƴŜǊƧƛǎƛ 
ǘǸƪŜǘƛƳƛƴŘŜƪƛ ŀȊŀƭƳŀ 
όƪ²ƘκȅƤƭύ 

1.300.000 1.007.424 77% 77% 
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¸ƤƭƭƤƪ ŘƻƐŀƭƎŀȊ 
ǘǸƪŜǘƛƳƛƴŘŜƪƛ ŀȊŀƭƳŀ όƳоκȅƤƭύ 

398.000 539.468 136% 

«ǊǸƴƭŜǊŘŜ ȅƤƭƭƤƪ ŦƛǊŜ 
ƻǊŀƴƤƴŘŀƪƛ ŀȊŀƭƳŀ ό҈ύ 

6 1 17% 

T{¢!4 

tǊƻƧŜ ƪŀǇǎŀƳƤƴŘŀ ǘŀǎŀǊǊǳŦ 
ŜŘƛƭŜƴ ƤǎƤ ƳƛƪǘŀǊƤ όYŎŀƭκƎǸƴύ 

5.000.000 9.482.364 190% 

243% 
tǊƻƧŜ ƪŀǇǎŀƳƤƴŘŀ ǘŀǎŀǊǊǳŦ 

ŜŘƛƭŜƴ YǀƳǸǊ ƳƛƪǘŀǊƤ όǘƻƴκŀȅύ 
10 44 440% 

tǊƻƧŜ ƪŀǇǎŀƳƤƴŘŀ ƪǳƭƭŀƴƤƭŀƴ 
ƎŜǊƛ ŘǀƴǸǒǸƳ ŀǘƤƪ ƳƛƪǘŀǊƤ 
(Ton) 

1 1 100% 

KAYALAR 
49[TY 

Proje YŀǇǎŀƳƤƴŘŀ !ƭƤƴŀƴ 
CŀȅŘŀƭƤ aƻŘŜƭ ς ¢ŀǎŀǊƤƳ ¢ŜǎŎƛƭ 
{ŀȅƤǎƤ 

6 4 67% 

83% 
tǊƻƧŜ YŀǇǎŀƳƤƴŘŀ 

DŜƭƛǒǘƛǊƛƭŜƴ aƻŘŜƭκ«ǊǸƴ 
κǎƛǎǘŜƳ {ŀȅƤǎƤ 

10 10 100% 

!w49[TY 

!ǊƤǘƳŀ ¢Ŝǎƛǎƛ 4ƤƪƤǒ {ǳȅǳƴǳƴ 
DŜǊƛ YŀȊŀƴƤƳ ¸ǸȊŘŜǎƛ 

60 75 125% 

123% 

YǳȅǳƭŀǊŘŀƴ YǳƭƭŀƴƤƭŀƴ {ǳ 
aƛƪǘŀǊƤƴŘŀ !ȊŀƭƳŀ 

37 45 122% 

 ŜōŜƪŜ {ǳȅǳ YǳƭƭŀƴƤƳƤƴŘŀ 
Azalma 

60 65 108% 

¸ŀƐƳǳǊ {ǳȅǳ ¢ƻǇƭŀƳŀ 
{ƛǎǘŜƳƛȅƭŜ DŜǊƛ YŀȊŀƴƤƭŀƴ 
¸ŀƐƳǳǊ {ǳȅǳ 

50 69 138% 

hw«{!b 

DŜǊƛ ŘǀƴǸǒǸƳ ǎƛǎǘŜƳƛƴƛƴ 
ƎŜƭƛǒǘƛǊƛƭƳŜǎƛ 

1 1 100% 

25% 

DŜǊƛ 5ǀƴǸǒǸƳ !ǘƤƪ ¸ŀƐ 
YŀǘŜƎƻǊƛǎƛƴƛƴ !ǊǘƤǊƤƭƳŀǎƤ 

2 0 0% 

«ǊŜǘƛƭŜƴ ¸ŀƐƤƴ {ǘŀƴŘŀǊǘƤƴƤƴ 
!ǊǘƤǊƤƭƳŀǎƤ (TS 13139) 

1 0 0% 

9ƴŜǊƧƛ ¢ǸƪŜǘƛƳƛ - TǒƭŜǘƳŜ 
aŀƭƛȅŜǘƛƴƛƴ !ȊŀƭǘƤƭƳŀǎƤ 

%30 0 0% 

OMSAN 

tǊƻƧŜ ƪŀǇǎŀƳƤƴŘŀ ƪƳ ōŀǒƤƴŀ 
ŜƴƎŜƭƭŜƴŜƴ όŀȊŀƭǘƤƭŀƴύ /hн ƎŀȊ 
ŜƳƛǎȅƻƴ ƳƛƪǘŀǊƤ 

87 59 68% 

80% 
tǊƻƧŜ ƪŀǇǎŀƳƤƴŘŀ ƪƳ ōŀǒƤƴŀ 
tasarruf ŜŘƛƭŜƴ ȅŀƪƤǘ ǘǸƪŜǘƛƳƛ 
ƳƛƪǘŀǊƤ 

0,3325 0,3050 92% 

T{.!Y 

!ƪƤƭƭƤ ƪƻƴǘŜȅƴŜǊ ǘŀǎŀǊƤƳƤ 
ȅŀǇƤƭŘƤΦ 

5 5 100% 

100% 
!ƪƤƭƭƤ ƪƻƴǘŜȅƴŜǊ ǸǊŜǘƛƭŘƛ 3 3 100% 

YƻƴǘŜȅƴŜǊƭŜǊ ƛœƛƴ ǿŜō 
ǘŀōŀƴƭƤ ƪǳƭƭŀƴƤŎƤ ǘŀƴƤƳŀ 
ǎƛǎǘŜƳƛ ȅŀȊƤƭƤƳƤ ƎŜƭƛǒǘƛǊƛƭŘƛΦ 

1 1 100% 
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ALE 

Tǎǘŀƴōǳƭ !ȅŘƤƴ 
«ƴƛǾŜǊǎƛǘŜǎƛΩƴŘŜ [95 
ŀȅŘƤƴƭŀǘƳŀ !Ǌ-DŜ ƭŀōƻǊŀǘǳǾŀǊƤ 
ƪǳǊǳƭƳŀǎƤ 

1 1 100% 

%133  

¢ǸǊƪƛȅŜΩŘŜƪƛ ǸƴƛǾŜǊǎƛǘŜ-
ǎŀƴŀȅƛ ƛǒōƛǊƭƛƐƛ ƳƻŘŜƭƛ ƛƭŜ 
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1 1 100% 
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ŦƛǊƳŀǎƤƴŘŀ ǳȅƎǳƭŀƴŀƴ ǇǊƻǘƻǘƛǇ 
ǸǊǸƴ ǎŀȅƤǎƤ 

100 200 200% 
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EK 2 B¿t­e Miktarlarē ve Destek Oranē 

 

Proje 

Kodu 
Yararlanēcē B¿t­e 

Destek 

Oranē 
Destek Miktarē 

ICE-3 
Turaĸ Gaz Armat¿rleri San. Ve 

Tic. A.ķ. 
411.480,60 50,00% 205.740,30 

ICE-23 
Ericom Telekom¿nikasyon Ve 

Enerji Teknolojileri A.ķ. 
575.174,96 49,00% 281.835,73 

ICE-56 

Giriĸim Teknoloji Kontrol Sist. 

Makina Ķnĸ. Tur. San. ve Tic. Ltd. 

ķti. 

512.936,58 50,00% 256.468,29 

ICE-66 Mavi Deniz ¢evre Hizmetleri A.ķ. 261.436,00 50,00% 130.718,00 

ICE-67 
Ķdeal Seramik Sēhhi Tesisat 

Malzemeleri San. Ve Tic. A.ķ. 
841.099,00 43,00% 361.672,57 

ICE-68 
Ķsta­ Ķstanbul ¢evre Yºnetimi 

Sanayi Ve Ticaret A.ķ. 
622.952,29 50,00% 311.476,15 

ICE-69 Kayalar ¢elik Sanayi Ve Tic. A.ķ. 926.550,00 43,00% 398.416,50 

ICE-77 Ar­elik A.ķ. 1.051.837,70 38,02% 399.908,69 

ICE-91 
Or¿san Kimya Ve Akaryakēt 

¦r¿nleri San Tic Ltd 
913.001,12 43,81% 399.985,79 

ICE-92 Omsan Lojistik Anonim ķirketi 678.920,79 50,00% 339.460,40 

ICE-95 
Ķsbak Ķstanbul Ulaĸēm Haberleĸme 

Ve G¿venlik Teknolojileri A.ķ. 
549.871,80 50,00% 274.935,90 

ICE-105 Ale Teknoloji A.ķ. 775.178,69 50,00% 387.589,35 
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